

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู
งบประมาณประจำปี 2566

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนพื้นถนนเดิม งานขุดลอกดิน-ปรับพื้นที่-วางฝัง-ตัดต้นไม้ งานตัดต้นไม้ แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กฐานถึงเก็บน้ำใต้ดิน พร้อมถึงเก็บน้ำใต้ดิน แล้วเสร็จ
- งานขุดฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก งานบ่อพักพร้อมฝาบ่อ งานท่อวางท่อHDPE งานทำความสะอาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%

เป็นเวลาจำนวน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานลูกรังบดอัดแน่น งานหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ พร้อมส่งผลทดสอบความแน่นชั้นดิน
- งานสายไฟฟ้า งานท่อย่อยสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%
- งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน-ลานจอดรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานฐานเสาไฟฟ้า งานดวงโคมไฟฟ้า งานตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานม้านั่ง-TOP แล้วเสร็จ
- งานคอนกรีตเสริมเหล็กถนน งานสี งานเส้นจราจร แล้วเสร็จ
- งานป้ายคณะ แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็มรถ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปลูกหญ้า งานต้นไม้พร้อมปลูก งานแผ่นทางเท้า งานสปิงเกอร์ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....