

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

งานก่อสร้างและตกแต่งเพิ่มเติม ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว

ต.นาเวียง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

งบประมาณประจำปี 2566

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 7 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอนผ้าเพดาน รื้อถอนดวงโคมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งใหม่ งานรื้อถอนประตูหน้าต่าง งานก่อผนังเพิ่มเติมแล้วเสร็จ
 - งานฝ้าเพดาน C1-C2-ฝ้าเพดานอะลูมิเนียมหุ้มผ้า งานพลาสติกฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานดาวฝ้าเพดาน พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานผนังชั้นที่ 1 (ไม่รวม มอบฝ้าเพดาน-บัว-ดาวผนังประตู-งานประตู)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานผนังชั้นที่ 2 (ไม่รวม มอบฝ้าเพดาน-บัว-ดาวผนังประตู-งานประตู)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 %
- เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 12 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ


- งานผนังชั้นที่ 2 (ไม่รวม มอบฝ้าเพดาน-บัว-ดาวผนังประตู-งานประตู)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานผนังชั้นที่ 3 (ไม่รวม มอบฝ้าเพดาน-บัว-ดาวผนังประตู-งานประตู)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- เป็นเวลาจำนวน 110 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 12 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานผนังชั้นที่ 4 (ไม่รวม มอบฝ้าเพดาน-บัว-ดาวผนังประตู-งานประตู)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานผนังชั้นที่ 5 (ไม่รวม มอบฝ้าเพดาน-บัว-ดาวผนังประตู-งานประตู)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- เป็นเวลาจำนวน 140 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 13 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานบัวหัวตู้เสื้อผ้า งานประตู งานติดตั้งดาวผนังประตู ดาวKผนัง แล้วเสร็จ
 - งานมอบฝ้าเพดาน งานบัวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90%
- เป็นเวลาจำนวน 170 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 13 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานบิวท์อิน B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11 และแผงกั้นภายในห้อง แล้วเสร็จ
- งานบิวท์อินๆ F19-F21-F82-F83-F84-F85 แล้วเสร็จ
- งานผนังส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานดวงโคมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %

เป็นเวลาจำนวน 190 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานดวงโคมไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า สาย/ท่อร้อยสาย ตู้ควบคุม ภายนอกอาคารแล้วเสร็จ
- งานระบบระบายอากาศ ท่อจ่ายลม หัวจ่ายลม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตราราชสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 18 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

