

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 3-4 ภายในอาคารเรียนรวม (อาคาร 9 ชั้น)
ต.นาวั่ง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี จำนวน 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2566

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
 - งานตู้คอนซูเมอร์ สายไฟ พร้อมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าห้องเรียน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - งานระบบน้ำดี-น้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - งานทำความสะอาดประตูหน้าต่างเดิม งานฝ้าเพดาน CL-1 และงานทาสีฝ้าเพดาน (CL-1และระเบียง)แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - งานสายท่อ-ร้อยสาย-สายสัญญาณ-อื่นๆ ระบบงานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - งานปูพื้น F1 และ F4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 - งานซ่อมช่องชาฟ งานบัวอินท์หน้าห้อง งานทาสีผนัง-บัวห้องเรียน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานฝ้าเพดาน CL-2 งานทาสีฝ้า CL-2 งานฝ้า CL-1 แล้วเสร็จ
- งานปูผิวพื้น งานTOPหินแกรนิต งานผิวผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานห้องน้ำสำเร็จรูป งานประตู แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า เตารับ สวิต (ห้องเรียนและห้องน้ำ) แล้วเสร็จ
- งานพื้น F1และF4 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมดูดอากาศ เครื่องจ่ายสบู่ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ โต๊ะ-เก้าอี้ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งจอแสดงผล interactive กล้องPan๗ ลำโพงเพดาน แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งครุภัณฑ์ ภาพ-เสียง แล้วเสร็จ พร้อมทั้งทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานแก่ผู้ใช้งาน
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

.....
หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี