

## การแบ่งงวดงานงวดเงิน

งานก่อสร้างอาคารโรงเรียนไก่ไข่ อาคารโรงเรียนไก่เนื้อ และอาคารโรงเรียนแพะ-แกะ 1 งาน

ตำบลนาขัว อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณประจำปี 2564

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานฐานราก คาน พื้นสำเร็จอัดแรง พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก งานโครงสร้างพื้น(ยกเว้นงานพื้นไม้โรงเรียนแพะ-แกะ) แล้วเสร็จ
- งานเสา งานโครงหลังคาพร้อมทาสี แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ


- งานกระเบื้องหลังคา(ลอนคู่/ชิงเกิลรูป) ครอบ เเชิงชาย งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานพ่นโพนใต้หลังคา แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน งานผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานปูพื้น งานผิวพื้น งานพื้นไม้ งานพื้น แล้วเสร็จ
- งานบัวเชิงผนัง-งานบัวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- งานบันได งานราวจับ งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป็นเวลาจำนวน 110 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานระบบประปา งานระบบน้ำทิ้ง ถึงบำบัด-บ่อซึม แล้วเสร็จ
- งานดวงโคมไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฉุกเฉิน-แจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งกรงไก่ ระบบอาหาร ระบบน้ำ ไก่เนื้อ-ไก่ไข่ งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



นายออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี