

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

โครงการงานจ้างปรับปรุงอาคารจอดรถและที่พัก (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณประจำปี 2569

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานคานคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคา งานโครงสร้างบันได งานโครงหลังคา งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กคาดหลังคา แล้วเสร็จ
- งานหลังคาเมทัลชีท งานครอบข้างหลังคา งานท่อระบายน้ำหลังคา แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐมวลเบา งานทับหลัง-เอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานระบบท่อ น้ำดี-เสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานฝ้าเพดาน C1-C2-C3 งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานฉาบผนัง-เซาหรือ้ง งานบุกระเบื้องผนัง งานทาสีผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานผิวพื้น F1-F2 แล้วเสร็จ
- งานระบบสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ยกเว้นสายเมนต่งแรงต่ำ)
- งานติดตั้ง สุขภัณฑ์ เคาน์เตอร์ top หินแกรนิต แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานบ่อพัก บ่อบำบัด ถังน้ำดี ระบบปั้มน้ำ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ตู้คอนซูเมอร์ เมนต่งแรงต่ำ ดวงโคมไฟฟ้า สวิตต์ เต้ารับ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง ครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ พร้อมทดสอบระบบต่าง แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี