

งวดงานงวดเงิน

งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ต.นาวิ่ง

อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 1 งาน

งบประมาณประจำปี 2565

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน งานปูกระเบื้องพื้น งานพื้นแล้วเสร็จ
- งานผนังแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ สายฉีด ก๊อก แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 %
- งานระบบ Low voltage incoming งาน MDB แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ




- งานตู้ควบคุม งานตู้ Load center งานเบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 %
- งานสาย-ท่อร้อยสาย-ราง (งานระบบไฟฟ้า ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบเสียงประกาศ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานปรับปรุงหม้อแปลงแล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานระบบ Low voltage incoming งาน MDB แล้วเสร็จ
- งานตู้ควบคุม งานตู้ Load center งานเบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน งานระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ
- งานดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียงประกาศ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 %

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

หน่วยชดเชยแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานผนัง งานฝ้าเพดาน งานทาสี แล้วเสร็จ
- งานดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับ งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ งานระบบเสียงประกาศ งานระบบกล้องวงจรปิด งานระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

