

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานก่อสร้างห้องน้ำ ชาย - หญิง 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2565

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน - ปรับพื้นที่ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง ฐานราก คาน เสา พื้น แล้วเสร็จ
- งานหลังคา-โครงหลังคา แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างฐานปั้มน้ำแล้วเสร็จ
- งานถึงบำบัด บ่อซึม ระบบท่อน้ำทิ้ง-น้ำดี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานสายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ไม่รวมแรงต่ำเข้าอาคาร)
- งานผิวพื้น F1-F2-F3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- งานผนัง งานทำผิวผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (ไม่รวมผนังห้องน้ำสำเร็จรูป)
- งานประตูD1 - W1 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป็นเวลาจำนวน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์ กระจก อ่างล้างมือ แล้วเสร็จ
- งานตู้ควบคุมไฟฟ้า ดวงโคม สวิตช์ เต้ารับ แรงต่ำเข้าอาคาร แล้วเสร็จ
- งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป