



สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาส 2 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566



## สารบัญ

	หน้า
One Page สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 65 – มีนาคม 66)	ก
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 65 – มีนาคม 66) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1
1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	1
2. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน)	2
3. การเบิกจ่ายการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	2
4. การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน	3
5. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายยุทธศาสตร์	4
6. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน	5

### ภาคผนวก


ภาคผนวก 1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 1262 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาคผนวก 2 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 65 – มีนาคม 66)

ภาคผนวก 3 รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) ไตรมาส 2 (ตุลาคม 65 – มีนาคม 66)

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 65 – มีนาคม 66)

งบประมาณ  
ภาพรวม




งบประมาณทั้งสิ้น 787,173,600.00 บาท

เบิกจ่าย 263,015,140.26 บาท 33.41%

คงเหลือ 524,158,459.74 บาท 66.59%

งบประมาณ  
รายจ่ายประจำ




งบประมาณทั้งสิ้น 652,445,300.00 บาท

เบิกจ่าย 232,915,891.97 บาท 35.70%

คงเหลือ 419,529,408.03 บาท 64.30%

งบประมาณรายจ่าย  
ตามภารกิจหลัก




งบประมาณทั้งสิ้น 22,832,600.00 บาท

เบิกจ่าย 8,306,525.39 บาท 36.38%

คงเหลือ 14,526,074.61 บาท 63.62%

งบประมาณ  
หน่วยงานจัดตั้ง  
ภายใน




งบประมาณทั้งสิ้น 47,145,400.00 บาท

เบิกจ่าย 10,361,534.49 บาท 21.98%

คงเหลือ 36,783,865.51 บาท 78.02%

งบประมาณ  
รายจ่าย  
ยุทธศาสตร์




งบประมาณทั้งสิ้น 59,732,100.00 บาท

เบิกจ่าย 11,431,188.41 บาท 19.14%

คงเหลือ 48,300,911.59 บาท 80.86%

งบประมาณรายจ่าย  
แผนงานฉุกเฉิน



งบประมาณทั้งสิ้น 5,018,200.00 บาท

เบิกจ่าย 0.00 บาท 0.00%

คงเหลือ 5,018,200.00 บาท 100.00%

รายการ	ไตรมาส/การเบิกจ่าย			
	1	2	3	4
รายจ่ายภาพรวม	32	52	75	93
รายจ่ายประจำ	35	55	80	98
รายจ่ายลงทุน	19	39	57	75

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และ  
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2566  
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566


**สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ตุลาคม 65 – มีนาคม 66)**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**

---


เพื่อให้การติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตาม ยุทธศาสตร์) เป็นไปตามข้อ 6 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณ รายงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น

เพื่อให้ทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานผลดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นไตรมาส 2 ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น 787,173,600.00 บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 620,151,200.00 บาท และเงินรายได้ จำนวน 167,022,400.00 บาท เบิกจ่าย ทั้งหมดจำนวน 263,015,140.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.41


### 1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม




## 2. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน)





## 3. การเบิกจ่ายการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน




#### 4. การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน



#### 5. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายยุทธศาสตร์



## 6. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน



- ภาคผนวก 1 -



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๑๒๖๒



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนคร นายกเทศมนตรีเมือง หัวหน้ารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กรอบวงเงิน ๑ ล้านล้านบาท) และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวม ร้อยละ ๙๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๕ และเป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่าย ภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงขอให้ท่านติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ ลำดับผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) หัวข้อ ข้อมูลสถิติ โดยปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๕๑

(นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๒๐๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

- ภาคผนวก 2 -

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2

(ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

	ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1	รายจ่ายประจำ	564,346,200.00	208,371,875.84	36.92	355,974,324.16	88,099,100.00	24,544,016.13	27.86	63,555,083.87	652,445,300.00	232,915,891.97	35.70	419,529,408.03
1.1	รายจ่ายบุคลากร	296,202,800.00	151,103,404.29	51.01	145,099,395.71	22,263,100.00	11,033,766.64	49.56	11,229,333.36	318,465,900.00	162,137,170.93	50.91	156,328,729.07
1.2	รายจ่ายดำเนินงาน	11,943,900.00	5,078,702.05	42.52	6,865,197.95	65,836,000.00	13,510,249.49	20.52	52,325,750.51	77,779,900.00	18,588,951.54	23.90	59,190,948.46
1.3	รายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	256,199,500.00	52,189,769.50	20.37	204,009,730.50	-	-	-	-	256,199,500.00	52,189,769.50	20.37	204,009,730.50
2	รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	-	-	-	-	22,832,600.00	8,306,525.39	36.38	14,526,074.61	22,832,600.00	8,306,525.39	36.38	14,526,074.61
1)	คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	1,039,400.00	391,845.54	37.70	647,554.46	1,039,400.00	391,845.54	37.70	647,554.46
2)	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	1,020,100.00	350,456.08	34.36	669,643.92	1,020,100.00	350,456.08	34.36	669,643.92
3)	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	1,030,400.00	301,315.74	29.24	729,084.26	1,030,400.00	301,315.74	29.24	729,084.26
4)	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	1,357,700.00	271,713.69	20.01	1,085,986.31	1,357,700.00	271,713.69	20.01	1,085,986.31
5)	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ	-	-	-	-	692,700.00	131,281.00	18.95	561,419.00	692,700.00	131,281.00	18.95	561,419.00
6)	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	4,482,600.00	1,003,870.74	22.39	3,478,729.26	4,482,600.00	1,003,870.74	22.39	3,478,729.26
7)	คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	1,466,600.00	671,784.71	45.81	794,815.29	1,466,600.00	671,784.71	45.81	794,815.29
8)	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	1,468,400.00	437,507.21	29.79	1,030,892.79	1,468,400.00	437,507.21	29.79	1,030,892.79
9)	สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	7,792,700.00	4,366,581.56	56.03	3,426,118.44	7,792,700.00	4,366,581.56	56.03	3,426,118.44
10)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	1,030,600.00	130,332.56	12.65	900,267.44	1,030,600.00	130,332.56	12.65	900,267.44
11)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	-	-	1,058,600.00	200,918.56	18.98	857,681.44	1,058,600.00	200,918.56	18.98	857,681.44
12)	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	392,800.00	48,918.00	12.45	343,882.00	392,800.00	48,918.00	12.45	343,882.00
3	รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้งภายใน	12,344,200.00	744,231.95	6.03	11,599,968.05	34,801,200.00	9,617,302.54	27.63	25,183,897.46	47,145,400.00	10,361,534.49	21.98	36,783,865.51
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	10,066,000.00	335,345.28	3.33	9,730,654.72	23,574,800.00	6,768,370.89	28.71	16,806,429.11	33,640,800.00	7,103,716.17	21.12	26,537,083.83
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	2,278,200.00	408,886.67	17.95	1,869,313.33	11,226,400.00	2,848,931.65	25.38	8,377,468.35	13,504,600.00	3,257,818.32	24.12	10,246,781.68
4	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	43,460,800.00	9,131,592.23	21.01	34,329,207.77	16,271,300.00	2,299,596.18	14.13	13,158,203.82	59,732,100.00	11,431,188.41	19.14	48,300,911.59
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ	5,000,000.00	171,563.50	3.43	4,828,436.50	1,627,100.00	0.00	0.00	1,627,100.00	6,627,100.00	171,563.50	2.59	6,455,536.50
1	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	1,215,000.00	13,000.00	1.07	1,202,000.00	1,206,725.00	0.00	0.00	1,206,725.00	2,421,725.00	13,000.00	0.54	2,408,725.00
2	สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนตามกลุ่มยุทธศาสตร์และจุดเน้นสถาบันอุดมศึกษา วิจัย นวัตกรรมด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพในลักษณะจตุรภาคี	458,800.00	44,300.00	9.66	414,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,800.00	44,300.00	9.66	414,500.00
3	โครงการแข่งขันและพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา(Upskills & Reskills)	1,326,575.00	65,793.50	4.96	1,260,781.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,575.00	65,793.50	4.96	1,260,781.50
4	โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัย (PBRU Brand)	799,625.00	39,160.00	4.90	760,465.00	420,375.00	0.00	0.00	420,375.00	1,220,000.00	39,160.00	3.21	1,180,840.00
5	โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโดยอมรรับในระดับนานาชาติ	1,200,000.00	9,310.00	0.78	1,190,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	9,310.00	0.78	1,190,690.00



ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต</b>	<b>12,179,000.00</b>	<b>3,616,723.03</b>	<b>29.70</b>	<b>8,562,276.97</b>	<b>6,508,600.00</b>	<b>910,688.41</b>	<b>13.99</b>	<b>5,597,911.59</b>	<b>18,687,600.00</b>	<b>4,527,411.44</b>	<b>24.23</b>	<b>14,160,188.56</b>
6 โครงการพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE) ร่วมกับสถานประกอบการผ่านการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และระบบเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ตามที่กำหนดและการติดตามข้อมูลภาวะการทำงานของนักศึกษา	1,779,000.00	0.00	0.00	1,779,000.00	869,200.00	82,750.00	9.52	786,450.00	2,648,200.00	82,750.00	3.12	2,565,450.00
7 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่	950,000.00	24,500.00	2.58	925,500.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,100,000.00	24,500.00	2.23	1,075,500.00
8 โครงการพัฒนาความร่วมมือตามพันธกิจ จุดเน้นและทิศทางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	-	-	-	-	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
9 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาและบุคลากรให้อยู่ในระดับนานาชาติ	1,500,000.00	275,000.00	18.33	1,225,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	275,000.00	18.33	1,225,000.00
10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21	1,800,000.00	84,000.00	4.67	1,716,000.00	1,960,000.00	658,777.00	33.61	1,301,223.00	3,760,000.00	742,777.00	19.75	3,017,223.00
11 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ	-	-	-	-	520,000.00	32,071.41	6.17	487,928.59	520,000.00	32,071.41	6.17	487,928.59
12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาพ	1,500,000.00	476,752.79	0.00	1,023,247.21	1,006,400.00	117,090.00	11.63	889,310.00	2,506,400.00	593,842.79	23.69	1,912,557.21
13 โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์และทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)	-	-	-	-	200,000.00	20,000.00	10.00	180,000.00	200,000.00	20,000.00	10.00	180,000.00
14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	3,500,000.00	2,298,084.00	65.66	1,201,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,298,084.00	65.66	1,201,916.00
15 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
16 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพ รองรับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
17 โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์เชิงรุกและส่งเสริมการคงอยู่ของนักศึกษา	1,150,000.00	292,689.00	25.45	857,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	292,689.00	25.45	857,311.00
18 โครงการจัดการศึกษาด้วยระบบคลังหน่วยกิตสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00	473,000.00	0.00	0.00	473,000.00
19 โครงการส่งเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดทุกช่วงวัย	0.00	165,697.24	0.00	-165,697.24	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	165,697.24	28.08	424,302.76
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>115,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,384,690.00</b>	<b>1,627,100.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.61</b>	<b>1,617,100.00</b>	<b>4,127,100.00</b>	<b>125,310.00</b>	<b>3.04</b>	<b>4,001,790.00</b>
20 โครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	-	-	-	-	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
21 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพและวิชาการของนักศึกษาครูตามชั้นปี	-	-	-	-	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
22 โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	900,000.00	85,400.00	9.49	814,600.00	-	-	-	-	900,000.00	85,400.00	9.49	814,600.00
23 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนิเวศ	0.00	0.00	0.00	0.00	266,400.00	10,000.00	0.00	256,400.00	266,400.00	10,000.00	3.75	256,400.00
24 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานและครบวงจร	-	-	-	-	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00	180,700.00	0.00	0.00	180,700.00
25 โครงการยกระดับโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพื้นที่	-	-	-	-	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
26 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ดชค. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา	1,500,000.00	29,910.00	1.99	1,470,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	29,910.00	1.99	1,470,090.00
27 โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนสู่วิชาชีพครู	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</b>	-	-	-	-	1,627,100.00	305,121.52	18.75	1,321,978.48	1,627,100.00	305,121.52	18.75	1,321,978.48
28 โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและเครือข่ายการวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง	-	-	-	-	720,000.00	194,339.16	26.99	525,660.84	720,000.00	194,339.16	26.99	525,660.84
29 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง	-	-	-	-	607,100.00	110,782.36	18.25	496,317.64	607,100.00	110,782.36	18.25	496,317.64
30 โครงการพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยสู่นานาชาติและเชิงพาณิชย์	-	-	-	-	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>23,781,800.00</b>	<b>5,227,995.70</b>	<b>21.98</b>	<b>18,553,804.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,781,800.00</b>	<b>5,227,995.70</b>	<b>21.98</b>	<b>18,553,804.30</b>
31 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนรู้การสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	999,650.00	26,099.00	2.61	973,551.00	-	-	-	-	999,650.00	26,099.00	2.61	973,551.00
32 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	1,601,000.00	372,039.78	23.24	1,228,960.22	-	-	-	-	1,601,000.00	372,039.78	23.24	1,228,960.22
33 โครงการหนุนเสริมศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของท้องถิ่นสู่สากล	882,000.00	237,375.24	26.91	644,624.76	-	-	-	-	882,000.00	237,375.24	26.91	644,624.76
34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	2,770,000.00	58,653.10	2.12	2,711,346.90	-	-	-	-	2,770,000.00	58,653.10	2.12	2,711,346.90
35 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน/สถานประกอบการเพื่อต่อยอดสู่พาณิชย์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
36 โครงการการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ	3,812,500.00	3,558,657.40	93.34	253,842.60	-	-	-	-	3,812,500.00	3,558,657.40	93.34	253,842.60
37 โครงการ Sustainable Development Goals (SDGs) Impact Ranking (Time higher education)	200,000.00	46,900.00	23.45	153,100.00	-	-	-	-	200,000.00	46,900.00	23.45	153,100.00
38 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,468,300.00	257,497.59	17.54	1,210,802.41	-	-	-	-	1,468,300.00	257,497.59	17.54	1,210,802.41
39 โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน	11,048,350.00	670,773.59	6.07	10,377,576.41	-	-	-	-	11,048,350.00	670,773.59	6.07	10,377,576.41
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,067,900.00</b>	<b>1,073,786.25</b>	<b>26.40</b>	<b>2,994,113.75</b>	<b>4,067,900.00</b>	<b>1,073,786.25</b>	<b>26.40</b>	<b>2,994,113.75</b>
40 โครงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	808,000.00	249,096.00	30.83	558,904.00	808,000.00	249,096.00	30.83	558,904.00
41 โครงการ Academic Position Incubator	-	-	-	-	300,000.00	105,000.00	35.00	195,000.00	300,000.00	105,000.00	35.00	195,000.00
42 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	700,000.00	240,771.00	34.40	459,229.00	700,000.00	240,771.00	34.40	459,229.00
43 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	-	-	-	-	700,000.00	314,678.25	44.95	385,321.75	700,000.00	314,678.25	44.95	385,321.75
44 โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ มั่นคงปลอดภัย รองรับบริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา	-	-	-	-	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
45 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	809,900.00	164,241.00	20.28	645,659.00	809,900.00	0.00	0.00	809,900.00
<b>รายการสำรองเงินตามยุทธศาสตร์</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>813,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813,500.00</b>	<b>813,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>813,500.00</b>
<b>5 รายการค่าใช้จ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,018,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,018,200.00</b>	<b>5,018,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,018,200.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>620,151,200.00</b>	<b>218,247,700.02</b>	<b>35.19</b>	<b>401,903,499.98</b>	<b>167,022,400.00</b>	<b>44,767,440.24</b>	<b>26.80</b>	<b>122,254,959.76</b>	<b>787,173,600.00</b>	<b>263,015,140.26</b>	<b>33.41</b>	<b>524,158,459.74</b>

- ภาคผนวก 3 -

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ									
โครงการที่ 5 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมได้ยอมรับในระดับนานาชาติ									
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (NUCA) / 111,080.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร									
1. ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ที่1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ 2. โครงการหลักโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมได้ยอมรับในระดับนานาชาติ 3. โครงการ/กิจกรรม การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology	นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะการนำเสนอและเผยแพร่งานวิจัย	นักศึกษาได้รับรางวัลและประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัย และได้เครือข่าย รู้จักเพื่อนต่างสถาบันเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างสังคมทางความรู้ และวิชาการที่เพิ่มขึ้นนอกชั้นเรียน และนอกพื้นที่	1. จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ เป้าหมาย 9 เรื่อง ผลการดำเนินงาน ผลงานวิจัยที่นำเสนอทั้งหมดจำนวน 9 เรื่อง แบ่งเป็นผลงานนำเสนอบอร์ดบรรยายจำนวน 4 เรื่อง ผลงานภาคโปสเตอร์จำนวน 3 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรจำนวน 2 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง 2. จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการเข้าแข่งขัน เป้าหมาย อย่างน้อย 10 คน ผลการดำเนินงาน จำนวนนวัตกรรมผลงานวิชาการที่ได้รับการเข้าแข่งขันจากอาจารย์ และนักศึกษารวมทั้งสิ้น 30 คน 3. ได้รับรางวัลในการ	111,080.00	88,650.00	เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้งในด้านของจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ และรางวัลที่ได้รับ และที่สำคัญคือ ประสบการณ์ของนักศึกษาที่ได้รับ และเครือข่ายของนักศึกษาที่กว้างขึ้น	การเตรียมความพร้อม สำหรับนักศึกษา และแรงจูงใจในการนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	ขั้นตอนการเบิกจ่ายที่ซับซ้อน ลำช้า และการเปลี่ยนแปลงตัวนักศึกษา รวมถึงการไม่เข้าร่วมของนักศึกษากะทันหัน ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
(NUCA) 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตครั้งที่ 8 2. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และการแข่งขันในด้านอาหารและการเกษตรของนักศึกษา			นำเสนอผลงาน เป้าหมายอย่างน้อย 3 รางวัล ผลการดำเนินงาน ได้รับรางวัลการนำเสนอการบรรยายดีเด่นจำนวน 2 เรื่อง รางวัลการนำเสนอภาคโปสเตอร์จำนวน 2 เรื่อง 4. ทักษะและประสบการณ์ด้านการนำเสนอผลงานวิจัย และการพูดในที่สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน พิจารณาจากทักษะในการนำเสนอผลงานก่อนที่จะนำเสนอจริงและหลังจากผ่านการฝึกซ้อม ซึ่งจากผลที่ได้พบว่านักศึกษามีความสามารถ และทักษะที่เพิ่มมากขึ้น จนสามารถชนะการแข่งขันได้ แต่ในทักษะการพูดในที่สาธารณะด้วย ประสบการณ์ที่น้อย และเป็นการแข่งขันครั้งแรกทำให้เกิดการประหม่า จึงยัง						



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ทำผลงานได้ไม่ติดนัก แต่จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์และความมั่นใจในการแข่งขันครั้งต่อไปได้ เนื่องจากนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ยังสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อีกถึง 2 ครั้ง 5. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ไตรมาส 2 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ภายในเวลาที่กำหนด						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต									
โครงการที่ 6 พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Outcome-based education : OBE) ร่วมกับสถานประกอบการผ่านการปฏิบัติงานจริง (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) และระบบเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรตามที่กำหนดและการติดตามข้อมูลภาวะการทำงานของนักศึกษา									
กิจกรรมที่ 22 ประชุมและเสวนาวิชาการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามกลุ่มศาสตร์ 1 (PBRUQF 1) / 60,000.00 บาท / คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ									
ชื่อกิจกรรม โครงการประชุมและเสวนาวิชาการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตามกลุ่มศาสตร์ 1 (PBRUQF 1)	1) ได้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2) ได้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสาขาวิชาสาธารณสุข	อาจารย์ในหลักสูตรมีความเข้าใจในกระบวนการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกลุ่มศาสตร์	1. เชิงปริมาณ - การประชุมจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกลุ่มศาสตร์ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 2. เชิงคุณภาพ - จัดทำกรอบ	60,000.00	22,950.00	จากการประชุมจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกลุ่มศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี	จากการวิเคราะห์ทิศทางพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ พบว่า ประเด็นสำคัญที่จะใช้ใน		1) ควรประชุมวางแผนอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องนำความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1. วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกลุ่มศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย	ศาสตร์ 3) ได้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย		มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกลุ่มศาสตร์ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 3. เชิงเวลา - โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ไตรมาส 2 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 4. เชิงงบประมาณ - ได้รับจัดสรร 60,000 บาท เบิกจ่ายจริง 22,950 บาท คงเหลือ 37,050 บาท			ผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ ศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ และ ศ.ดร.ศิริอร สินธุ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะและทิศทางจากการทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในประเด็น ดังนี้ - ปรัชญาและแนวทางการจัดการศึกษาพยาบาลในอนาคต - คุณลักษณะบัณฑิตและสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์สำหรับรองรับสังคมอนาคต - การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนที่รองรับคุณลักษณะบัณฑิตและสมรรถนะบัณฑิตพยาบาลที่พึง	การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย - แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - การดูแลทุกช่วงวัยใน Aging society - Health & Digital Technology - High Tech, High Touch - Professional laws - Outcome based - Blended learning - Thailand Medical Hub - Global nurses จากกรณีวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ประกอบการพัฒนาหลักสูตร 2) ควรมีการตั้งประเด็นคำถามของการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถค้นหาทักษะอนาคตของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรได้อย่างชัดเจน

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						<p>ประสงค์สำหรับรองรับสังคมอนาคต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขอบเขตของสาขาวิชา</li> <li>- มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้</li> <li>- โครงสร้างหลักสูตร</li> </ul> <p>จากการประชุมจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามกลุ่มศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.วงศา เล่าศิริวงศ์ รศ.ดร.สรารุท เทพานนท์ และคุณเอก ทิมทับ</p> <p>ได้ให้ข้อเสนอแนะและทิศทางจากการทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในประเด็น</p>	<p>ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์พบว่า ประเด็นสำคัญที่จะใช้ในการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี</li> <li>- 21st Century Skill</li> <li>- Co-Professional: Integrated Learning</li> <li>- Health Entrepreneur</li> <li>- Area based learning</li> </ul> <p>จากการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยพบว่า ประเด็น</p>		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						<p>ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรัชญาและแนวทางการจัดการศึกษา สาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต</li> <li>- คุณลักษณะบัณฑิตและสมรรถนะบัณฑิต สาธารณสุขที่พึงประสงค์สำหรับรองรับสังคมอนาคต</li> <li>- การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนที่รองรับคุณลักษณะบัณฑิตและสมรรถนะบัณฑิต สาธารณสุขที่พึงประสงค์สำหรับรองรับสังคมอนาคต</li> <li>- ขอบเขตของสาขาวิชา</li> <li>- มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้</li> <li>- โครงสร้างหลักสูตร</li> </ul> <p>จากการประชุมจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ</p>	<p>สำคัญที่จะใช้ในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติร่วมกับสหวิชาชีพ</li> <li>- ทักษะริการายที่ไม่ซับซ้อนและรายที่ซับซ้อน</li> <li>- สมรรถนะการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม</li> <li>- สมรรถนะทางวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอย่างเชี่ยวชาญ</li> <li>- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21</li> <li>ทักษะภาษา ทักษะการคิด วิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ</li> <li>ทักษะสัมพันธภาพ และการสื่อสาร</li> <li>ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ</li> </ul>		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						<p>ระดับอุดมศึกษาตามกลุ่มศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.(พิเศษ)ดร.วินัย สยอวรรณ รศ.ดร.พ.อ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม และนายกรชกร โดยชื่นงาม ได้ให้ข้อเสนอแนะและทิศทางการทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในประเด็น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรัชญาและแนวทางการจัดการศึกษาการแพทย์แผนไทยในอนาคต</li> <li>- คุณลักษณะบัณฑิตและสมรรถนะบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่พึงประสงค์สำหรับรองรับสังคมอนาคต</li> </ul>			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						- การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้และปัจจัยสนับสนุนที่รองรับคุณลักษณะบัณฑิตและสมรรถนะบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่พึงประสงค์สำหรับรองรับสังคมอนาคต - ขอบเขตของสาขาวิชา - มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ - โครงสร้างหลักสูตร			
โครงการที่ 7 โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่									
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมและเพิ่มทักษะการจัดการวิสาหกิจชุมชน ชุมชนนาพันสาม จังหวัดเพชรบุรี / 15,000.00 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต โครงการหลัก การจัดการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปการจัดการศึกษาในยุคปกติวิถีใหม่ โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมและเพิ่มทักษะการจัดการวิสาหกิจชุมชน			1. เชิงปริมาณ - นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน - ส่งเสริมและเพิ่มทักษะ บูรณาการรายวิชาการจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น - แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาเป็นรายบุคคล - นักศึกษามีทักษะในการเพิ่มช่องทางการ			ผลการดำเนินกิจกรรม 1. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุด คิดเป็น 100 % และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ มากที่สุด คิด	นักศึกษาได้รับความรู้ การฝึกทักษะ การสร้างเพจ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับวิสาหกิจชุมชน ชุมชนนาพันสาม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและตนเอง	การเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ไม่มีเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาและใช้งานไม่ได้จำนวนหลายเครื่อง	อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ควรมีเพียงพอและพร้อมใช้งาน ภาพถ่าย 5 ภาพได้แก่ ภาพที่ 1 Platform ภาพที่ 2 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนชั้นเยี่ยมยอด ประเภทสินค้าบริโภค

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ชุมชนนาพันสาม จังหวัด เพชรบุรี</p> <p>วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะการจัดการวิสาหกิจชุมชนแก่ชุมชนท้องถิ่น</p> <p>2. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ</p> <p>3. เพื่อการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา และปรับปรุงรายวิชาที่นำไปสู่การปฏิบัติ</p>			<p>จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนทางออนไลน์</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p> <p>- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ Active Learning และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p> <p>- นักศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</p>			<p>เป็น 100 %</p> <p>2. นักศึกษานำความรู้รูปแบบ Active Learning ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยนักศึกษาทุกกลุ่มมีการสร้างเพจออนไลน์ การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนชุมชนนาพันสามออนไลน์ ครบวงจร และส่งผ่านออนไลน์ Facebook Line Tiktok ทุกกลุ่ม คิดเป็น 100 %</p> <p>3. นักศึกษาทุกคนทำแบบทดสอบการสร้างเพจออนไลน์และการใช้ Tiktok ผลการทดสอบ นักศึกษาทำแบบทดสอบผ่านทั้งสิ้น 54 คนจาก 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90</p> <p>4. ผลการทำแบบสอบถามนักศึกษาและ</p>	<p>ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์จากช่องทางการจำหน่ายแบบเดิม สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบวิถีใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย</p>		<p>ภาพที่ 3 ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนชั้นเยี่ยมยอด ประเภทสินค้าอุปโภค</p> <p>ภาพที่ 4 นักศึกษา กำลังสร้างเพจการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์</p> <p>ภาพที่ 5 เพจการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับวิสาหกิจชุมชนนาพันสามที่เสร็จสมบูรณ์</p>

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชนมี ความพึงพอใจหลัง เข้าร่วมกิจกรรมใน ระดับมากที่สุด คิด เป็น 100 % และ ผล การประเมิน สมรรถนะนักศึกษา เป็นรายบุคคล นักศึกษาสามารถทำ แบบทดสอบผ่าน จำนวน 54 คน จาก 60 คน คิดเป็นร้อย ละ 90			
กิจกรรมที่ 21 การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning สาขาวิชาสัตวศาสตร์ / 25,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร									
กิจกรรมย่อยที่ 1 การเรียนรู้ระบบน้ำ ในแปลงหญ้าเลี้ยง สัตว์แบบ Active learning  วัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาได้ความรู้ และทักษะในด้านพืช อาหารสัตว์ 2. เพื่อนักศึกษาจะ	ผลผลิตหญ้าแพงโก ล่าสด	การทำนำหญ้าแพงโก ล่าสดมาทำแห้ง ไว้ใช้ สำหรับหน้าแล้งที่มี ผลผลิตหญ้าสดน้อย	1. จำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียนวิชาการ จัดการพืชอาหารสัตว์ เป้าหมายอย่างน้อย 15 คน ผลการดำเนินงาน นักศึกษาที่ลงทะเบียน เรียนรายวิชาการจัดการ พืชอาหารสัตว์ จำนวน 18 คน 2. การสอบความรู้ด้าน การจัดการพืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย อย่างน้อย 3 ครั้ง ผลการดำเนินงาน มี	9,500.00	9,500.00	การเรียนรู้ระบบ น้ำในแปลงหญ้าเลี้ยง สัตว์แบบ Active learning ซึ่ง นักศึกษาได้เรียนรู้ ตั้งแต่กระบวนการ การเตรียมดินสำหรับ การปลูกหญ้าที่ เหมาะสม โดยใน วิชาการจัดการพืช อาหารสัตว์ในภาค การศึกษานี้ได้ ดำเนินการให้	องค์ความรู้ที่ได้รับ จากการเรียนรู้ ระบบน้ำในแปลง หญ้าเลี้ยงสัตว์แบบ Active learning คือการนำ เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาใช้ใน การจัดการการให้ น้ำ และทำให้ได้ผล ผลิตหญ้าอย่าง สม่ำเสมอ มีหญ้า ให้สัตว์กินได้อย่าง	การเปิดน้ำของระบบ ชลประทานของ จังหวัดมีความล่าช้า ซึ่งในการสูบน้ำเข้า บ่อกักเก็บของคณะ เทคโนโลยีการเกษตร จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าตามไปด้วย ซึ่ง ในช่วงฤดูแล้งถ้าไม่ รีบดำเนินการสูบน้ำ จากคลอง ชลประทานเข้าบ่อ กักเก็บจะทำให้มี	



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่น</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการคิดค้นทุน กำไรที่ได้จากการทำแปลงหญ้าสำหรับงานด้านปศุสัตว์เคี้ยวเอื้อง</p>			<p>การจัดการสอบดังนี้ ภาคทฤษฎี ได้แก่ความรู้ในเรื่องพันธุ์หญ้า ลักษณะประจำพันธุ์ การเพาะปลูก การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต</p> <p>คุณค่าทางโภชนาของหญ้าที่อายุการตัดต่างกันที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง</p> <p>ภาคปฏิบัติ ได้แก่ การเตรียมดินในการปลูกหญ้าแพงโกล่า และหญ้าหวาน การใส่ปุ๋ยและการตัดที่อายุต่างกัน และการวิเคราะห์ค่าโภชนาของหญ้าที่อายุการตัดต่างกันที่ส่งผลต่อค่าระดับโปรตีนและเยื่อใย NDF และ ADF</p> <p>3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการฝึกการวางระบบน้ำในแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าระดับ 3.5 ผลการดำเนินงาน 4.15</p> <p>4. การบูรณาการใช้ในกาเรียนการสอน</p>			<p>นักศึกษาปลูกหญ้าแพงโกล่า และหญ้าหวาน ซึ่งหญ้าทั้งสองชนิด มีวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน โดยหญ้าแพงโกล่าจะต้องมีการเตรียมดินให้ละเอียดและทำพื้นที่ให้เรียบ เพื่อที่เมื่อถึงเวลาการเก็บเกี่ยว การตัดหญ้าจะดำเนินการได้ง่าย ทั้งนี้การปลูกหญ้าแพงโกล่าจะใช้ดินแก่ในการปลูกและต้องให้น้ำท่วมขังพอประมาณ ส่วนเมื่อหญ้าตั้งต้นได้แล้วอายุ 1 เดือน จะเริ่มใส่ปุ๋ยและให้น้ำตามสภาพดินที่แห้ง ส่วนการปลูกหญ้าหวานนั้นจะเตรียมดินค่อนข้างหยาบ และยกร่องเป็นแถว ใช้ท่อนพันธุ์ในการปักลงดินตามแถวที่ยกร่องไว้ การใช้น้ำจะให้หลังปัก</p>	ไม่ขาดแคลน	ผลกระทบต่อการใช้น้ำได้ไม่เพียงพอต่องานทางภาคการเกษตร	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			<p>เป้าหมาย อย่างน้อย 1 วิชา ผลการดำเนินงาน วิชาการจัดการพืชอาหารสัตว์</p> <p>5. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง</p> <p>เป้าหมาย ไตรมาส 2 ผลการดำเนินการงาน ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับการทำระบบน้ำในแปลงหญ้าเรียบร้อยแล้ว</p>			<p>ท่อนพันธุ์เสร็จแล้ว และให้น้ำบ่อยครั้งในช่วงแรก</p> <p>กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติตั้งแต่เริ่มไถพรวนดิน ไปจนถึงกระบวนการวางระบบน้ำต่างๆ ในแปลงหญ้า ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและนำไปวิเคราะห์ค่าโภชนะ เช่น โปรตีน เยื่อใย ไขมัน ความชื้น เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การวางระบบน้ำที่เหมาะสมต่อหญ้าแต่ละชนิด เช่น แปลงหญ้าแพง โกล่าควรวางระบบน้ำแบบใช้สปริงเกอร์ ส่วนการวางระบบน้ำหญ้าหวานที่ปลูกเป็นร่อง จะใช้ระบบน้ำแบบเปิดเข้าร่องเป็นแถว ทั้งนี้นอกจาก</p>			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						การวางระบบน้ำแล้วจะต้องมีการต่อยอดในการวางระบบน้ำคือการใช้ระบบ IoT ควบคุมการให้น้ำในแปลงหญ้าซึ่งจะทำให้มีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดเวลาในการยกเครื่องสูบน้ำไปเข้าแปลงหญ้า นักศึกษาจะสั่งการให้น้ำในแปลงหญ้าผ่านระบบมือถือได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงานมาว่าจะอยู่ที่ไหนก็สั่งการให้น้ำเข้าแปลงหญ้าได้ทันทีเมื่อแปลงหญ้ามีความชื้นของดินลดลง			
กิจกรรมย่อยที่ 2 การเรียนรู้แบบ Active Learning ในรายวิชาการฟักไข่ และการจัดการโรงไข่ ฟัก	นักศึกษาเกิดทักษะ การปฏิบัติงานด้านการฟักไข่ การเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ การจัดการฟาร์มฟักไข่ และจำนวนลูกไก่	ลูกไก่ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานสามารถขายและสร้างรายได้	1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะ การปฏิบัติงานการฟักไข่ เป้าหมาย อย่างน้อย 3 ทักษะ ผลการดำเนินงาน 5 ทักษะ1 .ทักษะการรมควั่นไข่และการฆ่าเชื้อ 2. ทักษะการส่องไข่ 3.	5,500.00	5,000.00	1. รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎีโดยมีการจัดการตารางเวรความ	บทเรียนที่ได้รับคือ การแก้ไขปัญหาหลังจากแม่ไก่ถูกงูกิน เพื่อรักษาชีวิตของลูกไก่ในการฟักไข่แบบธรรมชาติ	ไก่พ่อแม่พันธุ์ ระหว่างการดำเนินโครงการโดนศัตรูธรรมชาติทำร้าย คือ งูเหลือมมากินแม่ไก่ ขณะกำลังให้ผลผลิต ทำให้ผลผลิตลูกที่จะ	ขอให้มีงบประมาณสนับสนุนในปีต่อไป เนื่องจากเกิดผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ความรู้และทักษะในด้านการด้านขยายพันธุ์สัตว์ปีก 2. เพื่อนักศึกษาจะได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่างรายได้ระหว่างเรียน			ทักษะการรีดน้ำเชื้อและการผสมเทียมไก่ 4. ทักษะการเจาะเลือดเพื่อตรวจโรคในไก่ 5. ทักษะการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ 2. การสอบความรู้ด้านการจัดการฟักไข่ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน ความรู้ที่ได้ร้อยละ 82 3. ได้ผลผลิต (ลูกไก่) ในโครงการ เป้าหมาย อย่างน้อย 15 ตัว ผลการดำเนินงาน ลูกไก่ ณ วันที่ 4/4/66 ได้ 6 ตัว อายุ 3 เดือน และอีก 4 ฟอง อยู่ระหว่างการฟักโดยตู้อัตโนมัติ 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการฝึกการจัดการฟักไข่ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3.5 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 4.5 หมายถึงระดับมาก 5. การบูรณาการใช้ในการเรียนการสอน เป้าหมาย อย่างน้อย 1 วิชา ผลการ			รับผิดชอบในหน้าที่การเลี้ยงและการดูแลงานฟาร์มไก่ทุกวัน แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน สับเปลี่ยนกันกลุ่มละ 1 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานฟาร์มจากการสังเกต พฤติกรรมการปฏิบัติงานร้อยละ 85 สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ ซึ่งประกอบด้วย การให้อาหาร การให้น้ำ การดูแลลูกไก่ระยะกก การฟักไข่โดยวิธีธรรมชาติ และการฟักไข่โดยตู้ฟักไข่อัตโนมัติ รวมถึงการจัดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานฟาร์มประจำวัน และสุดท้ายของการปฏิบัติงานนักศึกษา ต้องนำเสนอข้อมูล การปฏิบัติงานต่อ	ได้ไม่เพียงพอตามเป้าหมายที่กำหนด		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			<p>ดำเนินงาน วิชา การผลิตสัตว์ปีก</p> <p>6. นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง</p> <p>เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าระดับ 3 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 4 หมายถึงระดับมาก</p> <p>7. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ไตรมาส 2 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2</p>			<p>อาจารย์ผู้สอนเป็นรายกลุ่มเพื่อประเมินผลการเลี้ยง ในวันที่ 28 เมษายน 2566</p> <p>2. บทปฏิบัติการรายบุคคลในทักษะการควั่นไข่และการฆ่าเชื้อ และทักษะการส่องไข่ เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้มีความรับผิดชอบต่องานตนเอง</p> <p>3. บทปฏิบัติการรายกลุ่ม ทักษะการรีดน้ำเชื้อและการผสมเทียมไก่ ทักษะการเจาะเลือดเพื่อตรวจโรคในไก่ และทักษะการเลี้ยง และการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ เพื่อฝึกให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม แบ่งภาระความรับผิดชอบและมีการประสานงานกันและกัน</p>			
กิจกรรมย่อยที่ 3 กิจกรรม การเรียนรู้	ทักษะการจัดการสุขภาพโคเนื้อ 3 คลิป	มีทักษะเพิ่มขึ้น สร้างจิตสำนึกของนักศึกษา	1. นักศึกษาได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานการผลิตโค	10,000.00	10,000.00	ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 สาขาสัตว	นักศึกษาได้รับองค์ความรู้จากการ		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>แบบ Active Learning ใน รายวิชาการผลิตโคเนื้อและกระบือ</p> <p>วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ความรู้และทักษะในด้านการป้องกันโรคฟาร์มโคเนื้อ</li> <li>2. เพื่อให้นักศึกษาจะได้ฝึกการทำงานเป็นทีม การทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ตนเอง</li> <li>3. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ความสามารถของนักศึกษา กับหน่วยงานภายนอก</li> </ol>	<p>วีดีโอ</p>	<p>ต่อการรับใช้ชุมชน .. สร้างความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังโรคระบาดในโคเนื้อและกระบือแก่เกษตรกร</p>	<p>เนื้อและกระบือ เป้าหมายอย่างน้อย 15 คน ผลการดำเนินงาน 26 คน</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. การสอบความรู้ด้าน การผลิตโคเนื้อและกระบือ เป้าหมาย อย่างน้อย 3 ครั้ง ผลการดำเนินงาน 3 ครั้ง</li> <li>3. คลิปวีดีโอการเผยแพร่การทำวัคซีนกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป้าหมาย อย่างน้อย 1 คลิป ผลการดำเนินงาน 1 คลิป</li> <li>4. จำนวนทักษะที่มีการฝึกปฏิบัติงานด้านโคเนื้อและกระบือ เป้าหมาย 1 ทักษะ ผลการดำเนินงาน 3 ทักษะ</li> <li>5. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีการฝึกปฏิบัติงานสัตว์เคี้ยวเอื้อง เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3.5 ผลการดำเนินงาน 3.5</li> <li>6. การบูรณาการใช้ในกาเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า อย่างน้อย 1 วิชา ผลการดำเนินงาน 1 วิชา</li> <li>7. นักศึกษาสามารถนำ</li> </ol>			<p>ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning ในรายวิชาการผลิตโคเนื้อและกระบือ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี “เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคัลล์ปี สกิน และปากเท้าเปื่อย และให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการให้บริการจัดการโคเนื้อแก่เกษตรกรได้แก่ การถ่ายพยาธิ ฉีดยาบำรุงโคเนื้อ สุขเขา และตอนโค โดยการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคัลล์ปี สกิน</p>	<p>ปฏิบัติบังคับโคเนื้อเพื่อการจัดการสุขภาพสัตว์ รวมถึงองค์ความรู้ในวางแผนการทำวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโค และองค์ความรู้ในการจัดการโคหย่านมเพื่อเตรียมการเข้าขุน เช่นการตอน และการทำเขาโค เพื่อลดการขวิดกันของโคเมื่อนำมาเลี้ยงขุน</p>		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			<p>ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ระดับ 3 ผลการดำเนินงาน มากกว่า 3.5</p> <p>8. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ไตรมาส 2 ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2</p>			<p>ให้กับสัตว์ของเกษตรกรที่เคยได้รับวัคซีนมาแล้ว รวมถึงฉีดให้กับสัตว์ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการระบาดของโรคล้มปัสสกิน ในพื้นที่ ม.4,5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เกษตรกรได้รับบริการ 21 ราย โคได้รับการฉีดวัคซีน ๖ 432 ตัว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี โดยในการนี้ได้มีศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด 4 คน เข้าร่วมนำนักศึกษาสัตวศาสตร์รุ่นปัจจุบันปฏิบัติงานและถ่ายทอดเทคนิคการจัดการโคเนื้ออย่างทั่วถึง อีกทั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลห้วยลึก อำเภอ</p>			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการที่ 10 โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21									
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 / 89,000.00 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์									
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต โครงการหลัก โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้พร้อมทำงานด้วยวิชาการวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกทักษะ			1. เชิงปริมาณ - นักศึกษาเข้าร่วม 6 คนนำเสนอบทความวิจัย - จำนวนรางวัลด้านวิชาการของนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ บทความทั้ง 3 บทความได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 รอบ (ตามระเบียบของการคัดกรองคุณภาพบทความ) และมีคะแนนในระดับที่สามารถนำเสนอได้ นักศึกษา นำเสนอบทความต่อผู้ทรงคุณวุฒิท่ามกลางคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่ ร่วมนำเสนอบทความ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำเสนอ บทความได้ดีมาก จึงทำให้	51,350.00	47,580.00	เกียรติบัตร 3 รางวัล อีกทั้งพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความทั้ง 3 บทความลงในวารสารอีกด้วย	นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการวิจัยสามารถผ่านการคัดกรองคุณภาพบทความและสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวพัฒนาทักษะของนักศึกษา สร้างความมั่นใจตลอดจนพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา อีกทั้งสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย และ		ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้ร่วมโครงการ และอาจารย์ในสาขาวิชาฯ ผู้บริหารคณะฯ รองอธิการฯ อธิการบดี และเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ และที่สำคัญที่สุดคือนักศึกษาซึ่งนอกจากประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวนักศึกษาเองแล้ว ยังช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย คณะฯ และสาขาวิชา ให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย ควรอย่างยิ่งที่จะต้องยก



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>การนำเสนอและและเข้าร่วมการนำเสนอ บทความวิจัย</p> <p>2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ</p> <p>3. เพื่อพัฒนาสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงระดับชาติ</p>			<p>คณะผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณามอบเกียรติบัตรให้ 3 รางวัล อีกทั้งพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความทั้ง 3 บทความลงในวารสารอีกด้วย</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / ผลการดำเนินการ นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ มากที่สุด คิดเป็น 100 % และคณาจารย์มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ มากที่สุด คิดเป็น 100 %</li> <li>- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 / ผลการดำเนินการ นักศึกษานำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้ และถ่ายทอด</li> </ul>				สาขาวิชาฯ ให้เป็นที่รู้จัก		ย่องและเชิดชู

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			<p>ให้แก่รุ่นน้อง คิดเป็น 100 %</p> <p>- ความรู้ความสามารถของนักศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการพัฒนา / ผลการดำเนินการ นักศึกษาทุกคนได้รับคำชมเชยจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปลื้มแก่คณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง (ผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งกล่าวว่า "ในขณะที่ผมวิพากษ์วิจารณ์นักศึกษาของผมยังทำไม่ได้เท่านักศึกษาของราชภัฏเพชรบุรีเลย")</p> <p>นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาในระดับดีมาก จากการฝึกฝนอย่างหนักและอดทนอย่างสูงสุด</p>						
<p><b>โครงการที่ 11 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในหลักสูตรวิชาชีพเฉพาะให้มีสมรรถนะสูงสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพ</b></p>									
<p><b>กิจกรรมที่ 3 อบรมทักษะด้านระบบความปลอดภัยของอาหาร (GMPและHACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร) ของนักศึกษาศาสาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / 30,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร</b></p>									
1. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ	นักศึกษาศาสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 65 คนผ่านการอบรมและสอบผ่านเกณฑ์และได้	นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่อบรมไปใช้ในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมได้และใช้ในชีวิตประจำวันได้	1.จำนวนนักศึกษาที่ได้รับใบรับรองระบบความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหาร เป้าหมาย 65 คน ผลการดำเนินงาน นักศึกษาสอบผ่านและ	30,000.00	30,000.00	ดำเนินแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นักศึกษาจำนวน 65 คนผ่านการอบรมและสอบผ่านได้รับใบรับรองซึ่งสามารถ	ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและระบบประกันคุณภาพที่มีการใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรม	ค่าวิทยากรกับงบประมาณไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินในโครงการ เพราะค่าวิทยากรในหน่วยงานเอกชนคิด	ควรเพิ่มงบประมาณให้เพิ่มขึ้น เพราะไม่พอกับค่าใช้จ่าย

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
แข่งขัน 2. เพื่อสร้างให้นักศึกษาได้มีศักยภาพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร 3. เพื่อให้ให้นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร	ใบรับรองจำนวน 65 คน		ได้รับใบรับรองจำนวน 65 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการดำเนินงาน นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพมากกว่าร้อยละ 80 3. โครงการดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ไตรมาส 3 ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 2			นำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้	อาหารและการส่งออกในต่างประเทศ	เป็นรายวัน วันละมากกว่า 10,000 บาท	
โครงการที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาพ									
กิจกรรมที่ 22 Entech Smart Boy & Girl 2022 / 24,000.00 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม									
กิจกรรม Entech Smart Boy & Girl 2022 1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต 2. โครงการหลัก 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และ			1. เชิงปริมาณ - ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 4.34 2. เชิงคุณภาพ - จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับจากการประกวดกิจกรรมด้านนักศึกษา จำนวน 8	24,000.00	22,952.79	สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรม Entech Smart Boy & Girl 2022 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ตึก 16 คณะวิศวกรรมศาสตร์	นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างอิสระ ทักษะความสามารถของ	ปัญหาเรื่องสถานที่ในการจัดกิจกรรมเนื่องจากมีความเก่าทำให้มีปัญหาเรื่องแสงสว่างเนื่องจากหลอดไฟ มีหลอดที่เสียจำนวนมาก และเสื่อมสภาพอีกด้วย	ควรปรับปรุงเรื่องของ อุปกรณ์ เครื่องเสียง จอมอนิเตอร์ เพราะมีความเก่าและทรุดโทรมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาวะ</p> <p>3. โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม Entech Smart Boy &amp; Girl 2022</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>4.1 เพื่อฝึกทักษะการทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาคณะฯ</p> <p>4.2 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์</p> <p>4.3 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัยในการดำเนินชีวิต</p> <p>4.4 เพื่อสร้างเสริมภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา</p> <p>4.5 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาตัวแทนที่เข้าร่วมการประกวด</p>			<p>รางวัล</p> <p>- ร้อยละของนักศึกษาที่นำความรู้ไปใช้</p> <p>ประโยชน์ ร้อยละ 32.61</p>			<p>และเทคโนโลยี</p> <p>อุตสาหกรรม เพื่อหานักศึกษาต้นแบบ</p> <p>โดยกิจกรรมเป็นการประกวด ทักษะ ไหวพริบ ความสามารถของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยกำหนดให้สาขาวิชาส่งตัวแทนเข้าประกวดอย่างน้อย 2 คน รวมจำนวนนักศึกษาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดและร่วมแสดงความสามารถกับตัวแทนสาขาวิชาจำนวน 30 คน ซึ่งสโมสรนักศึกษาได้จัดทำหนังสือเชิญตัดสินการประกวดด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ จำนวน 3 ท่าน</p> <p>พิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการประกวดจากบุคลิกภาพ การเดิน</p>	<p>การคิด</p> <p>วิจารณ์ญาณ</p> <p>สามารถคิด</p> <p>วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลและเชื่อมโยงให้เกิดแนวคิดที่นำเชื่อถือ รวมถึงได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งด้าน</p> <p>ความคิด การทำงาน การพึ่งพาอาศัยกัน มีการสัมพันธ์กัน มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้</p>		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						การตอบคำถาม และการแสดง ความสามารถพิเศษ รวมรางวัลการ ประกวดกิจกรรม จำนวน 8 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล ชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลผล โหวตอันดับที่ 1 จำนวน 2 รางวัล และได้จัดส่งตัวแทน จากเวที Entech Smart Boy & Girl 2022 เพื่อเข้าร่วม การประกวด PBRU Ambassador & PBRU LGBTQ+2022 ใน ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน			
กิจกรรมที่ 24 บำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (6614000015) / 40,800.00 บาท / คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม									
กิจกรรม บำเพ็ญ			1. เชิงปริมาณ	10,000.00	8,990.00	สโมสรนักศึกษาคณะ	นักศึกษาผู้เข้าร่วม	ระยะเวลาที่กระชั้น	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ประโยชน์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและ ความเป็นไทย กิจกรรมย่อย ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ Entech Ambassador 2022</p> <p>1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิต บัณฑิต</p> <p>2. โครงการหลัก 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และ คุณลักษณะที่พึง ประสงค์และสุข ภาวะ</p> <p>3. โครงการ/ กิจกรรม กิจกรรม ส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำ Entech Ambassador 2022</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>4.1 เพื่อสื่อสาร เอกลักษณ์ความเป็น นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี</p>			<p>1) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 4.56</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p> <p>1) จำนวนรางวัลที่ นักศึกษาได้รับจากการ ประกวดกิจกรรมด้าน นักศึกษา จำนวน 1 รางวัล</p> <p>2) ร้อยละของ นักศึกษาที่นำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ ร้อยละ 31</p>			<p>วิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี</p> <p>อุตสาหกรรมได้จัด กิจกรรมส่งเสริมให้ นักศึกษาได้มีทักษะ ทางอารมณ์ซึ่งเป็น ทักษะพื้นฐานที่ จำเป็นสำหรับ นักศึกษาในยุคการ เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ดำเนิน กิจกรรมโดยการ คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด PBRU Ambassador &amp; PBRU LGBTQ+2022 ณ ห้องประชุมพะนอม แก้วกำเนิด อาคาร สุเมธตันติเวชกุล วันที่ 17 ธันวาคม 2565 จำนวนรวม 5 คน ฝึกฝนนักศึกษา ตัวแทนคณะและผู้ ร่วมกิจกรรมให้มี ทักษะของการทำงาน เป็นทีม การคิดอย่าง สร้างสรรค์ เพื่อ</p>	<p>กิจกรรมได้ฝึก ทักษะการคิด สร้างสรรค์ (Creative thinking skills) กล้าคิดกล้า แสดงออกอย่าง อิสระ สามารถคิด วิเคราะห์ความเป็น เหตุเป็นผลและ เชื่อมโยงให้เกิด แนวคิดที่น่าเชื่อถือ รวมถึงได้ฝึกทักษะ การทำงานร่วมกับ ผู้อื่น ทั้งด้าน ความคิด การ ทำงาน การฟังพ ากษัยกัน มีการ ทำงานร่วมกันเป็น กลุ่ม มีการแบ่ง หน้าที่รับผิดชอบ ร่วมกัน จนสามารถ บรรลุเป้าหมายได้ อีกทั้งยังได้การเข้า สังคมการมีมนุษย สัมพันธ์ในกลุ่ม ผู้เข้าร่วมการ ประกวดแข่งขัน</p>	<p>ขีดของกิจกรรม การ ประกวด PBRU Ambassador &amp; PBRU LGBTQ+2022 ทำให้การเตรียมความ พร้อมของนักศึกษา ข้ามมีเวลาน้อย</p>	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>อุตสาหกรรม เพื่อใช้ทักษะ soft skills ที่มีในการแสดงออกถึงความ เป็นวิริยะ</p> <p>4.2 เพื่อฝึกทักษะการทำงานให้กับสโมสรนักศึกษาคณะฯ</p> <p>4.3 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย มีความเชื่อมั่นในตัวเอง</p> <p>4.4 เพื่อสร้างเสริมภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา</p> <p>4.5 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาตัวแทนที่เข้าร่วมการประกวด</p>						<p>นำเสนอเอกลักษณ์และจุดเด่นของคณะร่วมกันออกแบบชุดและตัดเย็บเสื้อผ้าชุดการประกวดที่ประกอบด้วยผ้าลายผ้าไทย ฝึกซ้อมการคิดวิเคราะห์คำถาม และตอบคำถาม การมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การมีบุคลิกภาพที่สง่างามและน่าเชื่อถือ ผลการดำเนินกิจกรรมพบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ จำนวน 1 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2</p>	<p>การแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน</p>		
<p><b>กิจกรรมที่ 33 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาพ (669000006) / 1,366,400.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)</b></p>									
<p>กิจกรรมย่อยที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต</p> <p>2. โครงการหลักที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึง</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามแผนกำหนดไว้ที่</p>	<p>นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและการกระบวนกรคิดในมิติต่างๆ เข้าใจวิธีการคิดและวิเคราะห์เป็นระบบ และมีเป้าหมาย</p>	<p>1. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100</p> <p>2. เชิงคุณภาพ - นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและกระบวนกร</p>	45,000.00	45,000.00	<p>การพัฒนา Thinking Skills “เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จ” กำหนดจัดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดกิจกรรมโดย ผศ. นรินารถ ศรีวรรณาก</p>	<p>นักศึกษาได้มีทักษะและกระบวนกรคิดในมิติใหม่ๆ มีความเข้าใจวิธีการคิดและวิเคราะห์เป็นระบบและมีเป้าหมาย สามารถ</p>		<p>1) ควรปรับปรุงการควบคุมจอมอนิเตอร์และเครื่องเสียง</p> <p>2) ควรลดอุณหภูมิห้องบรรยาย</p> <p>3) ควรมีอาหารว่าง</p> <p>4) ต้องการให้เพิ่ม</p>

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ประสงค์และสุขภาพ</p> <p>3. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา Thinking Skills “เปลี่ยนความคิด พิชิตความสำเร็จ”</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>4.1 เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดในมิติต่างไป</p> <p>4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจวิธีการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเป้าหมาย</p>			<p>คิดในมิติต่างๆ เป้าหมายระดับมาก <math>\leq 4.00</math> / ผลการดำเนินการ 4.26</p> <p>- นักศึกษาเข้าใจวิธีการคิดและวิเคราะห์เป็นระบบและมีเป้าหมาย เป้าหมาย ระดับมาก <math>\leq 4.00</math> / ผลการดำเนินการ 4.35</p> <p>3. เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย 8 กุมภาพันธ์ 2566 / ผลการดำเนินการ 8 กุมภาพันธ์ 2566</p> <p>4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม เป็นไปตามที่ได้รับ เป้าหมาย 45,000 บาท / ผลการดำเนินการ 45,000</p>			<p>รองอธิการบดี วิทยาการโดย คุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล มี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 1,500 คน ลักษณะกิจกรรมมีการบรรยายให้ความรู้ และมีการซักถาม ทั้งนี้ได้มีการทดสอบความรู้ก่อนบรรยาย และทดสอบหลังการบรรยาย</p>	<p>คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีแนวคิดเท่าทัน สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>		<p>เวลาในการบรรยาย และอยากให้มีกิจกรรมอีก</p>
<p>กิจกรรมย่อยที่ 2</p> <p>1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกกระดับคุณภาพบัณฑิต</p> <p>2. โครงการหลักที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และ</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามแผนกำหนดไว้ที่</p>	<p>นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย พิษภัยของบุหรี่และโรคที่มีความสัมพันธ์กับ บุหรี่ ตลอดจนนักศึกษาได้ตระหนักถึงโทษและผลเสียของการสูบบุหรี่</p>	<p>1. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100 (500 คน)</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p>	13,700.00	1,200.00	<p>กำหนดจัดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาการโดยอาจารย์ ประเสริฐ ศรีนวล อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ฯ โดยก่อนการอบรมมี</p>	<p>นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุหรี่มากขึ้น ทราบถึงอันตราย พิษภัย และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่</p>		<p>1) มีช่วยพักเบรก ระหว่างการบรรยาย ให้ไปทำธุระส่วนตัวหรือเข้าห้องน้ำ</p> <p>2) อยากมีกิจกรรมนันทนาการมากกว่า การบรรยาย เช่น</p>



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาพ</p> <p>3. โครงการ/กิจกรรม “ลด เลิกบุหรี่” ปีการศึกษา 2565</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>4.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย พิษภัยของบุหรี่ และโรคที่มีความสัมพันธ์กับบุหรี่</p> <p>4.2 นักศึกษามีความตระหนักถึงโทษและผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น</p>			<p>- นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย พิษภัยของบุหรี่ และโรคที่มีความสัมพันธ์กับบุหรี่ เป้าหมาย ระดับมาก <math>\leq 4.00</math> / ผลการดำเนินการ 4.57</p> <p>- นักศึกษาตระหนักถึงโทษและผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตนเองและผู้อื่น</p> <p>3. เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย 15 กุมภาพันธ์ 2566 / ผลการดำเนินการ 15 กุมภาพันธ์ 2566</p>			<p>การทดสอบความรู้กิจกรรมในการอบรม มีการแบ่งกลุ่ม ในการรณรงค์การลดละเลิกบุหรี่และอันตราย พิษภัยของบุหรี่ ตลอดถึงความรู้ของโรคที่เกิดจากบุหรี่ ทั้งนี้ได้มีสตาร์ฟโดย นักศึกษาชมรมทูบีนิ้มเบอร์วันช่วยในการอบรมให้ความรู้ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีการทดสอบความรู้หลังอบรม</p>	<p>มีความสัมพันธ์กับ บุหรี่ ตลอดจนโทษ และผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อตัวเองและผู้อื่น</p>		<p>การสาธิตการเอาควันเข้าปอด</p> <p>3) ควรมีวิดีโอให้ชม เพื่อถึงจุดความสนใจของผู้ชม</p> <p>4) ควรจัดแบ่งกลุ่มสมาชิกในการนำเสนอให้มีจำนวนน้อยลงกว่านี้</p>
<p>กิจกรรมย่อยที่ 3</p> <p>1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต</p> <p>2. โครงการหลักที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึง</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามแผนกำหนดไว้ที่</p>	<p>นักศึกษาสำนักในพระมหารัชมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์</p> <p>พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้รับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา</p>	<p>1. เชิงปริมาณ</p> <p>- จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100</p> <p>- จำนวนผู้นำกิจกรรมดีเด่น เป้าหมาย ไม่น้อย</p>	118,440.00	118,400.00	<p>กิจกรรมราชภัฏสตูดิโอเทิดไท้มหาจักรีวงศ์ กำหนดจัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ ต่อด้วย</p>	<p>นักศึกษามีความนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p>		<p>1) ระยะเวลาควรกระชับขึ้น</p> <p>2) เก้าอี้ไม่เพียงพอต่อนักศึกษา</p> <p>3) พัฒนาการควบคุมเครื่องเสียง</p> <p>4) ควรให้นั่งพื้นและลดแสงสว่างเพื่อ</p>

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ประสงค์และสุขภาพ</p> <p>3. โครงการ/กิจกรรม “ราชภัฏสตูดิโอ เทิดไทม์หาจักกรวีวงศ์”</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>4.1 เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร</p> <p>4.2 เพื่อให้ให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา Soft Skills มาถ่ายทอดให้เกิดความรู้ต่อผู้อื่น</p> <p>4.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการทำงานร่วมกัน</p>		<p>Soft Skills และ สามารถถ่ายทอดให้เกิดความรู้ต่อผู้อื่นได้</p> <p>ตลอดจนเกิดทักษะการทำงานร่วมกัน</p>	<p>กว่า 27 คน / ผลการดำเนินการ 40 คน</p> <p>- จำนวนศิษย์เก่าดีเด่น เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 8 คน / ผลการดำเนินการ 9 คน</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p> <p>- นักศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป้าหมายระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.45</p> <p>- นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา Soft Skills ถ่ายทอดให้เกิดความรู้ต่อผู้อื่น เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.42</p> <p>- นักศึกษามีทักษะการทำงานร่วมกัน เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.45</p>			<p>กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลผู้นำองค์กรกิจกรรม และต่อด้วยกิจกรรมบรรยายพิเศษ “แนวคิดเพื่อการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ คำฝอย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร และช่วงปลายเป็นกิจกรรมการประกวดวงดนตรีต้านภัยยาเสพติด “PBRU Music Contest 2023 โดยมีโรงเรียนมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษาร่วมประกวด และมีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าของนักศึกษาชมรมต่างๆ</p>	<p>นักศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา Soft Skills ไปถ่ายทอดให้เกิดความรู้ต่อผู้อื่นและเกิดทักษะการทำงานร่วมกัน</p>		<p>โฟกัสบนเวที</p>

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			3. เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย 14 กุมภาพันธ์ 2566 / ผลการดำเนินการ 14 กุมภาพันธ์ 2566						
<p>กิจกรรมย่อยที่ 4</p> <p>1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต</p> <p>2. โครงการหลักที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาพ</p> <p>3. โครงการ/กิจกรรม “สร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายกิจการนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามแผนกำหนดไว้</p>	<p>ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและประสิทธิภาพการพัฒนางานกิจการนักศึกษา มีการสร้างเครือข่ายและการทำกิจกรรมและเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม มีมุมมองโลกทัศน์แบบมิติใหม่ และสามารถใช้ทักษะความเป็นผู้นำเพื่อแก้ไข</p> <p>ปัญหาเฉพาะหน้าและ</p>	<p>1. เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100</p> <p>- สรุปลงความรู้เป้าหมาย 1 เล่ม / ผลการดำเนินการ 1 เล่ม</p> <p>- เครือข่าย เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 3 เครือข่าย / ผลการดำเนินการ 3 เครือข่าย</p> <p>2. เชิงคุณภาพ - นักศึกษามีการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการพัฒนา</p> <p>งานกิจการนักศึกษา เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.69</p> <p>- นักศึกษามีเครือข่าย</p>	148,960.00	129,000.00	<p>กิจกรรมสร้างความร่วมมือด้านเครือข่ายกิจการนักศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม</p> <p>กิจกรรมโดยคณะผู้บริหาร บุคลากรและผู้นำนักศึกษา จำนวน 35 คน ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีวันที่ 10 มีนาคม 2566</p> <p>เข้าศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด</p>	<p>ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและประสิทธิภาพการพัฒนางานกิจการนักศึกษา มีการสร้างเครือข่ายและได้ทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพร่วมกัน เกิดความสามัคคี เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เกิดมุมมองโลกทัศน์แบบมิติใหม่ นำทักษะความเป็นผู้นำมาแก้ไขปัญหา</p>	<p>1) ควรเพิ่มระยะเวลาในการทำกิจกรรม</p> <p>2) ควรให้ทุกคนได้เข้าร่วมในทุกกิจกรรม</p>	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>4.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพการพัฒนางานกิจการนักศึกษา</p> <p>4.2 เพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาในการบูรณาการพัฒนางานร่วมกัน</p> <p>4.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำนักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม</p>		สถานการณ์ต่างๆได้	<p>กิจการนักศึกษาในการบูรณาการพัฒนางานร่วมกัน เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.84</p> <p>- ผู้นำนักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาและการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.77</p> <p>3. เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย 9-12 มีนาคม 2566 / ผลการดำเนินการ 9-12 มีนาคม 2566</p>			<p>พิษณุโลก และวันที่ 11 มีนาคม 2566 เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจการนักศึกษาและผลการดำเนินงานวิศวกรรมสังคม</p>	เฉพาะหน้าจากสถานการณ์ต่างๆได้		
<p>กิจกรรมย่อยที่ 5</p> <p>1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต</p> <p>2. โครงการหลักที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึง</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามแผนกำหนดไว้ที่</p>	<p>นักศึกษาเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เกิดความรัก ความภาคภูมิใจชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความ</p>	<p>1. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p> <p>- นักศึกษาเห็นความสำคัญของ ชาติ</p>	1,200.00	1,200.00	<p>ผลการดำเนินงานกิจกรรม สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ เปิดกิจกรรมโดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ</p>	<p>นักศึกษาเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ</p>	<p>การบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม ไม่ควรมีข้อผิดพลาด</p>	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ประสงค์และสุขภาวะ</p> <p>3. โครงการ/กิจกรรม “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม</p> <p>4.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>4.2 เพื่อปลูกฝังอุปนิสัย ความรัก และภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์</p> <p>4.3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย</p>		<p>เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย</p>	<p>ศาสนาและพระมหากษัตริย์</p> <p>เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.29</p> <p>- นักศึกษามีความรักและภูมิใจในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์</p> <p>เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.40</p> <p>- นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.36</p> <p>3. เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย 15 มีนาคม 2566 / ผลการดำเนินการ 15 มีนาคม 2566</p>			<p>เพชรบุรี เป็นกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย ในยุคอดีตความเป็นมา สู่ยุคของปัจจุบัน</p> <p>นักศึกษามีส่วนรวมในการตอบคำถามวิทยากรโดยบุคลากรของมณฑลทหารบกที่ 15 (วังบ้านปืน)</p>	ไทย		
<p>กิจกรรมย่อยที่ 6</p> <p>1. ยุทธศาสตร์ที่ 2</p> <p>ยกระดับคุณภาพบัณฑิต</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามแผนกำหนดไว้ที่</p>	<p>นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา มีทักษะ</p>	<p>1. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการ</p>	34,760.00	34,760.00	<p>กิจกรรมอบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของ</p>	<p>นักศึกษามีความรู้เรื่องสุขภาพจิต สามารถเข้าถึงบริการและการ</p>		<p>ควรปรับปรุงเรื่องการเข้ารับการอบรม ควรตรงต่อเวลา</p>

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>2. โครงการหลักที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาพ</p> <p>3. โครงการ/กิจกรรม “อบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน รุ่นที่ 1</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 4.1 เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา</p> <p>4.2 เพื่อให้ นักศึกษามีทักษะเบื้องต้น ในการให้คำปรึกษา เพื่อการนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อต่อไป</p> <p>4.3 เพื่อส่งเสริม</p>		<p>เบื้องต้นในการให้คำปรึกษา มีเทคนิคทักษะในการให้คำปรึกษาและสามารถนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อต่อไป</p>	<p>ดำเนินการ ร้อยละ 100</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา เป้าหมายระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.59</li> <li>- นักศึกษามีทักษะเบื้องต้น ในการให้คำปรึกษา เพื่อการนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อต่อไป</li> </ul> <p>เป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.54</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งเสริมเทคนิคทักษะในการให้คำปรึกษาของนักศึกษา เป้าหมายระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.59</li> </ul> <p>3. เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย 18-29 มีนาคม 2566 / ผลการดำเนินการ 18-29 มีนาคม 2566</p>			<p>นักศึกษา เพื่อนช่วยเพื่อน รุ่นที่ 1 กำหนดจัดในวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 โดยวิทยากร ผศ.ดร. กัญยารัตน์ เมืองแก้ว หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร และอ.ดร.วันญญา แก้วปาน รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว</p> <p>กิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึกษาคุณสมบัติของผู้ให้การปรึกษา เทคนิคการให้การปรึกษา ปัญหาในการให้คำปรึกษาและมีการฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา โดยการแบ่งกลุ่ม</p>	<p>ดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเอง มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา มีทักษะเบื้องต้นในการให้คำปรึกษาสามารถนำไปใช้ในการให้คำปรึกษาเพื่อนได้เบื้องต้นและทราบถึงเทคนิคในการให้คำปรึกษา</p>		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
เทคนิค ทักษะในการให้คำปรึกษาของนักศึกษา									
<p>กิจกรรมย่อยที่ 7</p> <p>1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิต</p> <p>2. โครงการหลักที่ 12 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสุขภาพ</p> <p>3. โครงการ/กิจกรรม “สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565</p> <p>4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 4.1 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษา ตระหนัก</p>	<p>ดำเนินการจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามแผนกำหนดไว้ที่</p>	<p>อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเทคนิคและทักษะในการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษา</p>	<p>1. เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 90</p> <p>2. เชิงคุณภาพ</p> <p>- อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาเป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.78</p> <p>- อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษามีประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาเป้าหมาย ระดับมาก (<math>\geq 4.00</math>) / ผลการดำเนินการ 4.60</p> <p>- อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ให้</p>	49,160.00	35,300.00	<p>กิจกรรม สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 เปิดการอบรมโดย อ.ดร.มณัญญา ปรียวิษณุภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยได้เชิญวิทยากรรองศาสตราจารย์ ดร.กมล โพธิเย็น อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา ม.ศิลปากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึกษาคำปรึกษา หลักการ</p>	<p>อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษามีความรู้เรื่องสุขภาพจิตสามารถเข้าถึงบริการและดูแลสุขภาพจิตด้วยตนเองได้ มีความตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและมีเทคนิคและทักษะในการให้คำปรึกษา</p>	<p>1) ควรปรับปรุงเรื่องการเข้าตรงเวลา</p> <p>2) อยากให้จัดช่วงปิดเทอม หรือช่วงที่ไม่มีการเรียนการสอน</p>	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ถึงความสำคัญของการให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษา 4.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษา 4.3 เพื่อส่งเสริมเทคนิค ทักษะในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ให้คำปรึกษา			คำปรึกษามีเทคนิคและทักษะในการให้คำปรึกษาเป้าหมาย ระดับมาก ( $\geq 4.00$ ) / ผลการดำเนินการ 4.75 3. เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย 4-5 มีนาคม 2566 / ผลการดำเนินการ 25-26 มีนาคม 2566 4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับเป้าหมาย 49,160 บาท / ผลการดำเนินการ 35,300 บาท			ให้การปรึกษาและเทคนิคการให้การปรึกษา และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา			
<b>โครงการที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ</b>									
<b>กิจกรรมที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา University Tournament ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 / 149,270.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์กีฬาและนันทนาการ)</b>									
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 2. โครงการหลักที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 3. โครงการ/กิจกรรมที่ 4 การเข้า	สร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัย	นักศึกษาให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองในการแข่งขันครั้งต่อ ๆ ไป	1. เชิงปริมาณ นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป้าหมาย 25 คน / ผลการดำเนินการ 25 คน 2. เชิงคุณภาพ รางวัลที่ได้รับ เป้าหมาย อันดับ 1 - 3 / ผลการดำเนินการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1	149,720.00	149,270.00	1.ได้รับรางวัลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งเพิ่มมากขึ้น	ได้รับกระบวนการทำงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น		



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับอุดมศึกษา University Tounament ครั้งที่ 8 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 4.1 เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันให้กับนักศึกษา 4.2 เพื่อสร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัย			3. เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย 26 ธ.ค.65 - 20 ก.พ.66 / ผลการดำเนินการ กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 4. เชิงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 149,270 บาท / ผลการดำเนินการ 149,270 บาท						
กิจกรรมที่ 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม “คอนจันบ้านเชียงเกมส์” / 512,560.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์กีฬาและนันทนาการ)									
1. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในด้านความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และการเสียสละเพื่อส่วนรวม 2. เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานเป็นทีม เกิดความรัก	สร้างผลงานให้กับมหาวิทยาลัย	นักศึกษาให้ความสำคัญกับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองในการแข่งขันครั้งต่อไป	1. เชิงปริมาณ - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 90/ ผลการดำเนินการ ร้อยละ 90 2. เชิงคุณภาพ - ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป้าหมาย ร้อยละ 20 ของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัล / ผล	512,560.00	512,560.00	ได้รับรางวัล 1. ฟุตซอล ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 2. วอลเลย์บอล ชายหาด ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เหรียญทองแดง 3. วอลเลย์บอล ชายหาด หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	ได้รับกระบวนการทำงานใหม่ๆ เพิ่มขึ้น		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ความสามัคคีในหมู่คณะ</p> <p>3. เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของนักศึกษาให้ตระหนักถึงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อห่างไกลยาเสพติด</p>			<p>การดำเนินการ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญทองแดง</p> <p>3. เชิงเวลา</p> <p>- กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>เป้าหมาย 19 - 31 มกราคม 2566 / ผลการดำเนินการ กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>4. เชิงงบประมาณ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมายจำนวน 1,409,860 บาท / ผลการดำเนินการ 1,409,860 บาท</p>			<p>อันดับ 2 เหรียญทองแดง</p> <p>4. ปีนจักสีลัด ต่อสู้น้ำหนัก 55 กก.หญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง</p> <p>5. กรีฑา ประเภท ทศกรีฑา ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง</p>			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น									
โครงการที่ 31 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนรู้การสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน									
กิจกรรมที่ 7 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร / 200,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม									
<p>1. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกห่วง</p>	<p>เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูก/ผู้แปรรูป/ผู้จำหน่ายกาแฟ ในเขตพื้นที่พัฒนา</p> <p>ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>ครอบคลุม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าเต็ง</p>	<p>การสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าเพื่อต่อยอดสู่การ</p> <p>จัดสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน</p>	<p>1. เชิงปริมาณ</p> <p>- ข้อมูลเชิงสถิติการปลูกกาแฟ 1 ชุดข้อมูล</p> <p>- องค์ความรู้กระบวนการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้คุณภาพ 1 ชุดความรู้</p> <p>- ผลิตภัณฑ์จากกาแฟที่</p>	200,000.00	0.00	<p>มีการสร้างเครือข่ายธุรกิจร้านกาแฟเพื่อจัดส่งผลผลิตของเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการควบคุมคุณภาพ (การคั่ว) และสร้างเครือข่ายการตลาดการจัดการจัด</p>	<p>เอกลักษณ์และความโดดเด่นของเมล็ดกาแฟแก่่ง</p> <p>กระบวนการ</p>	<p>เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรหลายกลุ่ม</p> <p>ใน 3 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอแก่่ง</p> <p>กระบวนการ ซึ่งมี</p> <p>ระยะทางห่างไกลกัน</p> <p>รวมทั้งปัญหาเรื่อง</p>	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ใช้การผลิตให้กับผลผลิตกาแฟโรบัสต้า 3. เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนเครือข่ายผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้าเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	ตำบลห้วยแม่เพรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการพัฒนา		ได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม 2 ชนิด ได้แก่ เมล็ดกาแฟสาร และ เมล็ดกาแฟคั่ว  2. เชิงคุณภาพ - เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตกาแฟสด ร้อยละ 80 - เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 เครือข่าย - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60  3. เชิงเวลา - ดำเนินการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดไตรมาส 4			จำหน่ายผลผลิต		สัญญาณโทรศัพท์ในการติดต่อ จึงเป็นอุปสรรคในการนัดหมายประชุม การติดตามข้อมูลต่างๆ	
โครงการที่ 32 โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก									
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น / 1,451,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม									
กิจกรรมย่อยที่ 1 จ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราวประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ		1. เกิดการขับเคลื่อนและประสานงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  2. เกิดการกำกับติดตามผลการ	1. เชิงปริมาณ - จำนวนคนที่จ้าง เป้าหมาย 5 อัตรา / ผลการดำเนินการ 5 อัตรา  2. เชิงคุณภาพ - เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1,012,500.00	426,039.78	สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ได้ครบ 5 อัตรา ตามขั้นตอนกระบวนการงานบริหารบุคคล สังกัดสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งาน			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม 1. เพื่อขับเคลื่อนและประสานงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนของโครงการ 3. เพื่อสรุปและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 3. สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบได้ทันตามเวลา	เป้าหมาย ร้อยละ 100 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100 3. เชิงเวลา -การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ร้อยละ 100 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100			พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จำนวน 4 อัตรา งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 1 อัตรา			
โครงการที่ 33 โครงการทุนเสริมศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างขีดความสามารถแข่งขันของท้องถิ่นสู่สากล									
กิจกรรมที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (66C6000001) / 582,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม									
1. เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานในการลงพื้นที่ การประชุมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงาน 2. เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้	เกิดแผนดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1. เกิดการขับเคลื่อนและประสานงานโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. มีการกำกับติดตามและหนุนเสริมการ	1. เชิงปริมาณ -แผนดำเนินงานเป้าหมาย 1 แผน / ผลการดำเนินการ 1 แผน 2. เชิงคุณภาพ -สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ	582,000.00	119,687.24	สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ได้			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
เป็นไปตามแผนของโครงการ 3. เพื่อสรุปและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนของโครงการ 3. มีการสรุปและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100 3. เชิงเวลา -ดำเนินการแล้วเสร็จ เป้าหมาย ไตรมาส 4/ ผลการดำเนินการ ไตรมาส 1						
<b>กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / 300,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</b>									
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลาที่ 1 “การประเมินผลกระทบทางสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น”  วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 2. เพื่อสร้างความรู้	ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบท่อสังคมจากโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่	ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม	1. เชิงปริมาณ -การมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป้าหมาย ร้อยละ 100 / ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 2. เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบโครงการ เป้าหมาย ระดับดีมาก / ผลการดำเนินงาน ดีมาก 3. เชิงเวลา -ดำเนินการแล้วเสร็จ เป้าหมาย ไตรมาส 4 / ผลการดำเนินงาน ไตร	71,680.00	71,680.00	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาท้องถิ่น ระยะเวลาที่ 1 “การประเมินผลกระทบทางสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น” มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจสามารถประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการจัดทำโครงการเชิงพัฒนาได้	องค์ความรู้ในการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อสังคมจากโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่			มาส 2						
<b>โครงการที่ 34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก</b>									
<b>กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาศักยภาพชุมชนขนาดใหญ่บางสะพาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว / 170,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม</b>									
1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการโรงสีชุมชน 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้การใช้งานเครื่องสีข้าวสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ 3. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวและสนับสนุนการแปรรูปข้าวในรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป	1. จำนวนผลิตภัณฑ์จากการบรรจุข้าวจำนวน 1,000 ชิ้น 2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปจำนวน 100 ชิ้น 3. จำนวนครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 ครัวเรือน	พัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก และเกิดองค์ความรู้ในการใช้เครื่องสีข้าวให้เกิดประโยชน์	1. เชิงปริมาณ - พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป้าหมาย 1 ชุมชน / ผลการดำเนินการ 1 ชุมชน ได้แก่ ตำบลธงชัย - จำนวนผลิตภัณฑ์จากการบรรจุข้าว เป้าหมาย 1,000 ชิ้น / ผลการดำเนินการ - - การแปรรูปข้าวในรูปแบบโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปเป้าหมาย 100 ชิ้น / ผลการดำเนินการ - - ช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป้าหมาย 2 ช่องทาง / ผลการดำเนินการ 1 ช่องทาง 2. เชิงคุณภาพ - รายได้ในครัวเรือนใน	170,000.00	67,281.10	มีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนและการใช้เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก โดยขยายผลจากวิสาหกิจชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เกิดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการโรงสีข้าวชุมชนและการใช้เครื่องสีข้าว		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ชุมชนเพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 15 / ผลการดำเนินการ - - จำนวนหลักสูตรระยะสั้น เป้าหมาย 3 หลักสูตร / ผลการดำเนินการ 2 หลักสูตร  3. เชิงเวลา -ระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย เดือนกรกฎาคม 2566 / ผลการดำเนินการ เดือนเมษายน 2566						
โครงการที่ 36 โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ									
กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม / 400,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม									
1. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม	1. กิจกรรมร่วมงาน “เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์ สร้างสรรค์ จรจรล จันทบูร”	1. กิจกรรมร่วมงาน “เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์ สร้างสรรค์ จรจรล จันทบูร”	1. เชิงปริมาณ - จำนวนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ /งานประชุมวิชาการที่มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่	300,000.00	25,320.00		1. องค์ความรู้จาก การจัดการเผยแพร่ นิทรรศการ ตาลโตนด ในงานของดีตำบลไร่ สะท้อน และงานมรดกถ้ำรงค์ 2566		
2. เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการศิลปวัฒนธรรม	ศิลป สร้างสรรค์ จรจรล จันทบูร” - ได้นำชุดการแสดง	สร้างสรรค์ จรจรล จันทบูร” - ชุดการแสดงที่ได้ไป	สร้างสรรค์ /งานประชุมวิชาการที่มีการแลกเปลี่ยนหรือเผยแพร่				2. องค์ความรู้ด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม		
3. เพื่อการบริหารจัดการงานโครงการศิลปวัฒนธรรม	เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม - ได้เป็นการบูรณาการรายวิชาให้เข้ากับการดำเนินการปฏิบัติ	นำเสนอได้พัฒนาเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์จนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีสถานีโทรทัศน์ NBT ขอให้ถ่ายทอดเรื่อง Soft Power	เป้าหมาย 5 / ผลการดำเนินการ 7  2. เชิงเวลา - ไตรมาสในการดำเนินงาน (กิจกรรม						

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>จริง</p> <p>2.โครงการลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลาน-เสวนาภาษาถิ่น ศิลปะ ศิลปินบ้านลาด” (วันที่ 21-22 ก.พ. 2566)</p> <p>- ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมบริการวิชาการให้ชุมชน</p> <p>- ได้ส่งเสริมรักษาและต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญ</p> <p>- ได้จัดให้มีการศูนย์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ได้สร้างฐานความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐในระดับท้องถิ่น</p> <p>3. กิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน “Palm</p>	<p>- นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง</p> <p>2. โครงการลานเพลินร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลานเสวนาภาษาถิ่น ศิลปะ ศิลปิน บ้านลาด” (วันที่ 21-22 ก.พ. 2566)</p> <p>- สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนโดยการสนับสนุนจากสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ และจัดทำความรู้ให้เป็นรูปธรรม</p> <p>- ส่งเสริมให้อัตลักษณ์ของตำบลเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ</p> <p>- ได้คืนความรู้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ</p> <p>- ยกย่องความร่วมมือระหว่างชุมชนและคนในท้องถิ่น</p> <p>3. กิจกรรมเสริมการ</p>	<p>ร่วมงาน “เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบศิลป์สร้างสรรค์ จรจรัด จันทบูร”) เป้าหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2</p> <p>- ไตรมาสในการดำเนินงาน (โครงการลานเพลิน ร้อยดี วิถีบ้านลาด “ลานเสวนาภาษาถิ่น ศิลปะ ศิลปิน บ้านลาด” (วันที่ 21-22 ก.พ. 2566)</p> <p>เป้าหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2</p> <p>- ไตรมาสในการดำเนินงาน (กิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน “ Palm Street Art@ ถนนต้นตาล” ครั้งที่ 2 (6-7 มกราคม 2566)</p> <p>เป้าหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2</p> <p>- ไตรมาสในการดำเนินงาน (ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "ยลแสง-ศิลป์</p>						



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	Street Art@ถนนต้นตาล” ครั้งที่ 2 (6-7 มกราคม 2566) - เกิดการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับท้องถิ่น - ได้ประชาสัมพันธ์พันธกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก - มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในการเผยแพร่ชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการนำเสนอด้านนิทรรศการตลตาด  4. ร่วมงานศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - ได้ดำเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน	ท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน “ Palm Street Art@ถนนต้นตาล” ครั้งที่ 2 (6-7 มกราคม 2566) - เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการปกครองในท้องถิ่น จนเป็นการร่วมงานกันระหว่างเครือข่ายที่เข้มแข็ง - มหาวิทยาลัยได้เป็นต้นแบบในการเผยแพร่การแสดงและองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  4. ร่วมงานศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - การดำเนินการผลงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำปีมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น - ได้ประกาศผลงานใน	ดินแดนแห่งความสุข” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป้าหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2 - ไตรมาสในการดำเนินงาน (โครงการงานมรดกถ้ำรงค์ประจำปี 2566) เป้าหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2						

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	<p>ระดับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้ถ่ายทอดผลงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลงานการเผยแพร่ท้องถิ่นสู่ระดับสากล</li> <li>- ได้ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา รวมทั้งการสร้างเครือข่ายต่างๆ</li> </ul> <p>5 โครงการงานมรดกถ้ำรงค์ประจำปี 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก</li> <li>- ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย</li> <li>- ได้เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง</li> </ul>	<p>ระดับสากลและเป็นหนึ่งในผลงานศิลปวัฒนธรรม Soft power ของกระทรวงวัฒนธรรม จนได้เชิญไปออกอากาศช่อง NBT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างเครือข่ายให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น</li> </ul> <p>5.โครงการงานมรดกถ้ำรงค์ประจำปี 2566</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น</li> <li>- ได้คืบองค์ความรู้สู่ชุมชนที่เกี่ยวกับท้องถิ่น</li> </ul> <p>เช่นผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดในหลายรูปแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชุมชนได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องและประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับคนทั่วไป</li> </ul>							

โครงการที่ 38 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมที่ 13 การถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุดินทรีย์สินค้าเกษตรจากใยตาล (6608000018) / 50,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. เพื่อสร้างและออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล	มีบรรจุภัณฑ์จากใยตาลที่ได้จากกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	มีแนวโน้มต่อยอดคือการทำเชือกเส้นใยตาลเพื่อการใช้ประโยชน์ให้กว้างขึ้น	1. ชุมชน และโรงเรียนเป้าหมาย 1ชุมชน/1โรงเรียน ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมตัวแทนจากชุมชนจำนวน 31 คน ตัวแทนนักเรียน 15 คน 2. ชิงงานที่ได้สามารถใช้งานได้จริงและส่งเสริมกลุ่มผู้สนใจได้ เป้าหมาย 80 เปอร์เซ็น ผลการดำเนินงาน 87 เปอร์เซ็น 3. ดำเนินการเสร็จแล้ว เป้าหมาย ไตรมาส 2 ผลการดำเนินการดำเนินการแล้วเสร็จ 4. งบประมาณ ได้รับจัดสรร 50,000 บาท เบิกจ่ายจริง 50,000 บาท งบประมาณยังไม่หมด เนื่องจากตอนเขียนโครงการตั้งเป้าหมายไว้ เบิกค่าอาหารกลางวันๆ ละ 120 บาทและค่าอาหารว่างมื้อละ 35 บาท และจัดกิจกรรม 3 วัน ทำให้มียอดเงินเหลือดังกล่าว	50,000.00	50,000.00	ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 จำนวน 2 วัน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้รวม 52 คน ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชน และโรงเรียนบ้านโป่งสลอด จำนวน 16 คน และลงมือปฏิบัติจริงครบ 2 วัน ซึ่งรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมและผลการดำเนินกิจกรรมได้เผยแพร่ในเพจการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหลังเสร็จกิจกรรมคือได้บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ สามารถนำไปใช้	การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือชุมชนที่เหลือทิ้งจากการใช้งาน และสามารถนำไปต่อยอดได้เป็นวัสดุอื่น เช่น การทำเชือกจากเส้นใยตาล และสามารถเลือกใช้ด้วยใยตาลจากวัสดุธรรมชาติทดแทนสารเคมี เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานได้ เช่น การใช้สับปะรดหรือมะละก้อมารวมไปกับเส้นใยตาล เพื่อทดแทนการใช้โซดาไฟ	กลิ่นของสารเคมี (โซดาไฟ) กลิ่นแรงและอันตราย	ควรส่งเสริมต่อยอด

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ประโยชน์ต่อได้ โดยได้มอบไว้ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไป ดังรูปในเพจด้านซ้ายมือด้านบน			

โครงการที่ 39 ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน

กิจกรรมที่ 16 การบริหารและจัดจ้างบุคลากรภาคสนาม วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ / 340,200.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

1. เพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน วิทยาเขตโป่งสลอด		พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ได้รับการดูแลอย่างเรียบร้อย เกิดการใช้ประโยชน์จากแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	1. เชิงปริมาณ -จำนวนเจ้าหน้าที่เป้าหมาย 3 อัตรา / ผลการดำเนินการ 3 อัตรา  2. เชิงคุณภาพ -เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมาย ร้อยละ 100 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100  3. เชิงเวลา -การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ร้อยละ 100 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100	340,200.00	166,686.06	สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ได้ครบ 3 อัตรา ตามขั้นตอนกระบวนการงานบริหารบุคคล สังกัดสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานภาคสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด			
--	--	--	---	------------	------------	---	--	--	--

กิจกรรมที่ 17 ปรับพื้นที่เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบการปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (66C6000004) / 92,600.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์พื้นที่โป่งสลอดอย่างสูงสุด 2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ผักกักขะ ผักอาชีพร ด้านพืชเศรษฐกิจ 3. เพื่อการจัดจำหน่าย 4. เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวประสิทธิภาพ	พื้นที่รกร้างได้รับการปรับพื้นที่ จำนวน 10 ไร่	พื้นที่ได้รับการพัฒนาเป็นแปลงเกษตร	1. เชิงปริมาณ -พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ เป้าหมาย 4 ไร่ / ผลการดำเนินการ 13 ไร่  2. เชิงคุณภาพ -พื้นที่พร้อมต่อการปลูก เป้าหมาย 4 ไร่ / ผลการดำเนินการ -  3. เชิงเวลา -โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2	92,600.00	75,600.00	ดำเนินการปรับพื้นที่รกร้างในวิทยาลัยโป่งสลอด เพื่อขยายพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร บริเวณอ่างเก็บน้ำ จำนวน 13 ไร่	การจัดสรรพื้นที่เพื่อการเกษตรแบบผสมผสานด้วยหลักภูมิสังคม	ไม่สามารถดำเนินการให้มีความพร้อมต่อการเพาะปลูกได้ เนื่องจากต้องมีการพัฒนาพื้นที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดทำแปลงเกษตร ยกร่อง ขุดลอกคลองส่งน้ำ การจัดทำระบบไฟฟ้า และระบบน้ำ เพื่อรองรับการทำ การเกษตร	
กิจกรรมที่ 21 บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานวิทยาลัยเกษตรโป่งสลอด (66C6000003) / 70,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม									
1. เพื่อการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากแปลงเกษตรผสมผสานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อติดตาม ดูแลพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการ		พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน ได้รับการดูแลอย่างเรียบร้อย เกิดการใช้ประโยชน์จากแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ	1. เชิงปริมาณ - พื้นที่ที่ได้รับการบริหารจัดการ เป้าหมาย 15 ไร่ / ผลการดำเนินการ 15 ไร่ 2. เชิงคุณภาพ -มีการบริหารจัดการและติดตามการดำเนินงาน เป้าหมาย 2 ครั้ง/เดือน / ผลการดำเนินการ 4 ครั้ง/เดือน	70,000.00	17,119.32	สามารถบริหารจัดการพื้นที่และผลผลิตศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานวิทยาลัยเกษตรโป่งสลอดตามแผนงานโดยมีการเจ้าหน้าที่ภาคสนามเป็นผู้ดูแลสวนเกษตร จำนวน 3 คน ควบคุม กำกับ			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
พัฒนา			3. เชิงเวลา -การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ร้อยละ 100 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 100			ตรวจสอบงานโดยงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการสถาบันวิจัยฯ เดือนละ 4 ครั้ง			
กิจกรรมที่ 22 โครงการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด ระยะที่ 1 / 99,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม									
1. เพื่อการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ 3. เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่อสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		พื้นที่โป่งสลอดพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่	1. เชิงปริมาณ - มีรายได้จากการจำหน่าย เป้าหมาย 20,000บาท/เดือน / ผลการดำเนินการ 0 บาท - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ร้อยละ 15.00 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 0 2. เชิงคุณภาพ - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย เป้าหมาย 10 ชิ้น / ผลการดำเนินการ 0 ชิ้น - ร้านอาหารและเครื่องดื่มและจำหน่ายสินค้าชุมชน เป้าหมาย 1 ร้าน / ผลการดำเนินการ 1 ร้าน - วิสาหกิจ/กลุ่มผู้ผลิตที่ได้รับผลประโยชน์	99,000.00	51,000.00	สามารถบริหารจัดการซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นในการจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ เคาเตอร์ร้านอาหารแพ		กิจกรรมระยะที่ 1 เป็นกิจกรรมในการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งร้านกาแฟจึงยังไม่มีผลการดำเนินงานด้านการจัดจำหน่าย ซึ่งจะมีการดำเนินการต่อใน ระยะที่ 2	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เป้าหมาย ร้อยละ 6.00 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 0 3. เชิงเวลา - การเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ร้อยละ 100 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 60						
กิจกรรมที่ 25 "การพัฒนาและยกระดับศูนย์เรียนเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริสู่ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ วิทยาเขตโป่งสลอด (66C6000010) นวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ วิทยาเขตโป่งสลอด" / 289,851.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม									
1. เพื่อให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดทางกรเกษตรแบบครบวงจร 2. เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านการเกษตรแบบผสมผสาน 3. เพื่อก่อให้เกิดแหล่งอาหารและผลผลิตจากกรเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการบริโภคของชุมชนและจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่ม	1. พัฒนางองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจร 5 องค์ความรู้ 2. เกิดศูนย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อการใช้ในพื้นที่และจำหน่ายจำนวน 1 พื้นที่	1. ชุมชนมีฐานข้อมูลทรัพยากรและกระบวนการจัดการทรัพยากรอย่างมีศักยภาพ 2. ชุมชนนำองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มขึ้น	1. เชิงปริมาณ - ยกระดับศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน เป้าหมาย 1 พื้นที่ / ผลการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน วิทยาเขตโป่งสลอด - พัฒนางองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการเกษตร ฯ เป้าหมาย 5 องค์ความรู้ / ผลการดำเนินการ 1 องค์ความรู้ - จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 0	289,851.00	1,713.00	มีการดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในบางส่วนของพื้นที่เพื่อพัฒนาและปรับปรุงส่วนที่เสียหาย และมีการจัดพื้นที่ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การผลิตปุ๋ยไส้เดือนเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงและผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนในวันที่ 11 เมษายน 2566	องค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจร		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
รายได้ของชุมชน/มหาวิทยาลัย			1. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมทำงานในศูนย์การเรียนรู้ เป้าหมาย 4 ภาคี / ผลการดำเนินการ 1 ภาคี - ศูนย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อการใช้ในพื้นที่และจำหน่าย เป้าหมาย 1 พื้นที่ / ผลการดำเนินการ 1 พื้นที่  2. เชิงคุณภาพ - ชุมชนนำองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป้าหมาย ร้อยละ 60 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 0  3. เชิงเวลา - กิจกรรมสำเร็จตามระยะเวลา เป้าหมายเดือนมิถุนายน 2566 / ผลการดำเนินการ เดือนเมษายน 2566						
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร									
โครงการที่ 43 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ									
กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ เพื่อแสวงหา good Practice และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (66C500004) / 176,000.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี (กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา)									
กิจกรรมย่อยที่ 1			2. ตัวชี้วัด เป้าหมาย และ	54,100.00	46,900.00	โดยในการจัดการ	ผู้เข้าร่วมมีความรู้	ระหว่างกรอบรม	1) เอกสาร



รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
การออกแบบการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs รหัส งบประมาณ 108503020244 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และ SCD			ผลการดำเนินงาน 2.1) เชิงปริมาณ - จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมทั้งภายในและภายนอก เป้าหมาย 200 คน ผลการดำเนินการ 190 คน 2.2) เชิงคุณภาพ - ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) สามารถนำไปวางแผนการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ SCD และ SDGs ได้ เป้าหมาย ร้อยละ 80 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 80.66 2.3) เชิงเวลา กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เป้าหมาย ไตรมาส 2 / ผลการดำเนินการ ไตรมาส 2			อบรมในครั้งนี้ มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรภายนอก ท่านละ 500 บาท ซึ่งมีบุคลากรภายนอกเข้าร่วมจำนวน 39 คน รวมเป็นเงิน 19,500 บาท สามารถจำแนกตามหน่วยงานได้ดังนี้ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 5 ท่าน 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 5 ท่าน 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2 ท่าน 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 ท่าน 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1 ท่าน 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1 ท่าน	ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ชัดเจนขึ้น และสามารถนำไปวางแผนการบริหารจัดการได้	เกิดระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องเล็กน้อย ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการอบรม	ประกอบการอบรม ควรจัดเตรียมให้กับผู้เข้ารับการอบรมล่วงหน้า 2) จัดทำข้อมูล หรือแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 3) เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ควรมีการนำไปต่อยอดในเฟส 2 4) ควรมีการสร้างเครือข่ายด้าน SDGs ระหว่างผู้เข้าอบรมหรือร่วมกับสถาบันภายนอก 5) ขอบคุณทีมงานผู้จัด จัดได้กระชับ ตรงประเด็นสามารถนำไปใช้ได้จริงและเชิญท่านวิทยากรที่มีความสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ทำให้ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 6 ท่าน 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่าน 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2 ท่าน 10.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 9 ท่าน 11.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม 1 ท่าน 12.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 1 ท่าน 13.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1 ท่าน 14.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1 ท่าน 15.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 1 ท่าน 16.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 1 ท่าน			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ผลการดำเนินงาน เกิดเครือข่ายด้าน SDGs ระหว่างผู้เข้า อบรม			