

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทยชั้นปรีคลินิกและคลินิกภายในอาคารเรียน
และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2569

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน ประตู ม่าน แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู D1-D2-D3 งานติดตั้งม่าน แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อน้ำดี น้ำเสีย พร้อมรางครอบ แล้วเสร็จ
- งานบัวอิน Built in 1-2-3-4-5-6-7-8 แล้วเสร็จ
- งานดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ ระบบไฟฟ้า สาย ท่อร้อยสาย งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานระบบพัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมดูดอากาศ งานครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบและอธิบายการใช้งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

