

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

งานปรับปรุงสนามฟุตบอลจุฬาลานนท์กีฬาสถานพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.นาข่วง อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี 1 งาน

งบประมาณประจำปี 2565

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน งานตัดรั้วแสดนเลสพร้อมเก็บความเรียบร้อย แล้วเสร็จ
 - งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
 - งานคอนกรีตโครงสร้าง พื้น-เสา-คาน-อื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานก่ออิฐฉาบปูน งานฉาบผิว งานบุกระเบื้อง งานบัว คสล. แล้วเสร็จ
 - งานผิวพื้น งานปลูกหญ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
 - งานบานประตู งานฝารางระบายน้ำ พร้อมทำสี พร้อมติดตั้ง แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งรั้ว พร้อมทำสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 %
- เป็นเวลาจำนวน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 35 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้งรั้ว พร้อมทำสี แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี