

การแบ่งงวดงานงวดเงิน

งานปรับปรุงห้องสันทนาการสำหรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและดิจิทัล จำนวน 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2567

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานพื้น F3 งานโครงผนัง งานผนัง P1-P2-P3 งานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานทาสีฝ้าเพดาน - คาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานฝ้าเพดาน C2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานระบบไฟฟ้า สาย ท่อร้อยสาย แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 50 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานตู้ควบคุมไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- งานดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ แล้วเสร็จ
- งานม่าน งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

