

การแบ่งงวดงานงวดเงิน  
งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล จำนวน 1 งาน  
งบประมาณประจำปี 2567

---

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน งานหล่อคอนกรีตใหม่ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานระบบน้ำดี-น้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานระบบไฟฟ้า สายท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานบุผนัง P1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %

เป็นเวลาจำนวน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานบุผนัง P3 – P4 – P5 – P7 และTOPหินแกรนิต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานติดตั้งอ่างล้างมือ ก๊อกอ่างล้างมือ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 55 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานปูพื้น F1 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง โถส้วมนั่งราบตามแบบ สายฉีดชำระ ที่ใส่กระดาษชำระ แล้วเสร็จ
- งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป P6 แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานงานติดตั้ง ประตู D1 – D2 – D3 – บ้ายและครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ พร้อมต่อเข้าระบบไฟฟ้าเดิม แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบน้ำดี - น้ำเสีย - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการพร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

