

การแบ่งงวดงานงวดเงิน
งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 7 - 8 อาคารวิทยากริรมย์ จำนวน 1 งาน
งบประมาณประจำปี 2567

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานรื้อถอน แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน งานทาสีฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งาน TOP เคาน์เตอร์ งานผนัง G-03 งานผนัง T-04 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานระบบน้ำดี-น้ำเสีย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %
- งานระบบไฟฟ้า สายท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %

เป็นเวลาจำนวน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานทำความสะอาดหน้าต่างเดิม งานปูพื้น F2 - F3 แล้วเสร็จ
- งานประตู D1 - D2 แล้วเสร็จ
- งานติดตั้ง โถส้วมนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำ ตามแบบ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิต เต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 %

เป็นเวลาจำนวน 55 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานติดตั้ง อ่างล้างมือ ก๊อกอ่างล้างมือ โถปัสสาวะ ชายชำระ ก๊อก วาวล์โถปัสสาวะ ตะแกรงดักกลิ่น พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

เป็นเวลาจำนวน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 25 % ของราคาที่จะประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานงานติดตั้งผนังสำเร็จรูป ครัวภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบน้ำดี - น้ำเสีย - ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการสัญญาทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง

เป็นเวลาจำนวน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



หน่วยออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี